

Plaatsnaam	Projectnaam	BestuurlijkOpdrachtgever	NaamProjecteigenaar	ToelichtingRaad
Schagen	Geluidswal N245-Muggenburg	Hans Heddes	Anne Dillon	De offertevraag voor een duurzaam scherm met zonnepanelen is verder uitgewerkt. Een gebruiksovereenkomst voor beheer en onderhoud tussen gemeente en externe partij moet nog worden opgesteld.
Gemeentebreed	Vervanging openbare verlichting naar LED	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	Het project is afgerond.
Tuitjehorn	Tuitjehorn - Reconstructie hoofdassen	Hans Heddes	Bert-Jan de Bruin	Naar aanleiding van het concept DO voor fase 1, Delftweg en Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht heeft er nadere uitwerking, onderzoek en onderbouwing plaatsgevonden. De verwachting is dat het aangepaste ontwerp eind april zal worden gedeeld met de klankbordgroep. In verband met de maatregelen vanwege Corona zal het ontwerp digitaal gedeeld worden met de klankbordgroep en zal gevraagd worden de reacties digitaal aan te leveren en zal waar mogelijk telefonisch of middels videobellen nader worden afgestemd. Vervolgens zal het aangepaste ontwerp worden gedeeld met alle belanghebbenden. De wijze hoe we dat in deze tijd kunnen organiseren wordt momenteel onderzocht.
Schagen	Herinrichting Waldervaart Park	Hans Heddes	Hein Veldman	De beplanting uit fase 1 is aangeplant. De volgende fase start in juni, in deze fase gaan wij het grondwerk uitvoeren.
Schagen	Reconstructie Populierenlaan	Hans Heddes	Hein Veldman	Het project is gereed, de bomen en struiken zijn aangeplant. Onderhoudsperiode is afgelopen, aannemer heeft laatste opleverpunten nagelopen en uitgevoerd.
Schagen	Parkeerplaats de Loet	Hans Heddes	Hein Veldman	De voorbereiding van de realisatie parkeerplaats de Loet is opgestart. Om de parkeerplaats te ontwikkelen is een wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk.
Gemeentebreed	Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog	Hans Heddes	Maaik Kruijer	Op korte termijn zal de rapportage die is opgemaakt voor het riool onder camping Tempelhof intern worden besproken voor een eventueel plan voor verdere aanpak.
Gemeentebreed	Herplant bomen 2020	Hans Heddes	Rick van Esch	De voorbereiding voor het terug planten van bomen op diverse locaties in de gemeente is gestart. Uitvoering eerste deelopdracht zal dit najaar plaatsvinden.
Gemeentebreed	Vervangen beplanting	Hans Heddes	Rick van Esch	De voorbereidingen zijn gestart voor het vervangen van beplanting op diverse locaties in de gemeente.
Gemeentebreed	Idylles	Hans Heddes	Rick van Esch	Geïnteresseerden hebben zich tot 15 april kunnen aanmelden voor het adopteren van een stukje gemeentegrond. De locaties worden vervolgens getoetst en de benodigde werkzaamheden worden geïnventariseerd. De verwachting is dat medio juni de beplanting wordt uitgeleverd aan de nieuwe participanten.
Gemeentebreed	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	Hans Heddes	Rob Schouten	Met dit project verduurzamen we 30 gemeentelijke vastgoed objecten, elk jaar ca. 10 stuks. De eerste nationale aanbesteding voor zonnepanelen is afgerond en gegund. De uitvoering vind plaats in maart, april en mei 2020. De overige 16 verschillende duurzame maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanung uitgevoerd. Hiervan lopen de drie uitvoeringsjaren door elkaar. De uitvoering is op schema.
Waarland	Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in Waarland	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Er wordt naar gestreefd in juni 2020 een concept plan aan de bewoners voor te leggen. Hierna moet er een definitief plan tot stand komen, hetgeen civieltechnisch moet worden uitgewerkt en aanbesteed. De verwachting is dat begin 2021 met de uitvoering kan worden begonnen.
Dirkshorn	Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn	Hans Heddes	Ruud Moeyes	De verwachting is dat er in april/ mei 2020 een voorlopig koopcontract met de grondeigenaren kan worden getekend. Hierna kan de benodigde planologische procedure starten. Afhankelijk van wanneer de planologische procedure kan starten, (capaciteitsprobleem) , is de verwachting is dat het project in 2021 uitgevoerd kan worden.

Schagerbrug	Schagerweg	Hans Heddes	Ruud Moeyes	Het aangepaste ontwerp moet besproken worden met de dorpsraad, aanwonenden en de klankbordgroep. Indien hier overeenstemming wordt bereikt zal het voorgelegd worden aan de inwoners. De verwachting is nu dat begin 2021 met de uitvoering van de werkzaamheden gestart kan worden
Gemeentebreed	Baggerplan 2020	Hans Heddes	Vincent Kok	Het baggeren voor het najaar 2020 is in voorbereiding. In de periode mei worden hiervoor ca. 30km watergangen gemeten en bemonsterd, zodat het bestek geschreven kan worden.
Callantsoog	Openbare toiletvoorziening Callantsoog	Hans Heddes	Vincent Kok	Over de status van de toiletvoorziening heeft u een memo ontvangen.
Gemeentebreed	Groot onderhoud asfalt 2020	Hans Heddes	Vincent Kok	Het asfaltonderhoud oor het lopend jaar wordt voorbereid om in 3 fasen te worden uitgevoerd. In de meivakantie de Zuiderweg, rotonde Witte Paal. Eveneens in de priode mei worden in de regio Warmenhuizen diverse wegen van een nieuwe slijtlaag voorzien, dit zijn de wegen waar vorig jaar asfalreparaties zijn uitgevoerd. De slijtlaag beschermt het nieuwe asfalt. In het najaar worden de nieuwe asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.
Schagen	Zuiderweg Schagen	Hans Heddes	Vincent Kok	Binnen enkele jaren zijn de stoplichten Julianalaan aan vervanging toe. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven en problemen rondom de Zuiderweg die integraal beschouwd worden. Hiervoor wordt een planstudie gemaakt
Schagen	Uitbreiden parkeerterrein Stationsweg	Hans Heddes	Vincent Kok	De benodigde bestemmingswijziging naar verkeer wordt voorbereid. De wijziging kan niet eerder ingezet worden dan na het in eigendom komen van de grond in na grondruil Buijskoolstraat. Prognose is realisatie in voorjaar 2021.
Schagen	Skatebaan Muggenburg	Hans Heddes	Vincent Kok	Er zijn voor de vervanging skatepark Muggenburg gesprekken met skaters geweest, momenteel is bewonersraadpleging en het contracteren van skatepark-ontwerpers in voorbereiding. Participatie die hierbij nodig is, is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. Doelstelling is aanleg in het najaar.
Warmenhuizen	Kruising Warmenhuizerweg Dergmeerweg	Hans Heddes	Vincent Kok	Op deze kruising gebeuren regelmatig ongevallen met vooral blikshade. Variantenstudie is uitgevoerd, conclusies worden voorbereid.