



**Aan:** college van B&W van de gemeente Schagen

**Vragen:** aanvullende financiering projecten Dirkshorn, Waarland en Schagen

**Referte:** raadsvoorstel voor OV van 21 februari 2023

Naar aanleiding van het raadsvoorstel voor een aanvullende financiering voor projecten Schagerbrug, Waarland, Dirkshorn en Schagen welke zal worden behandeld op de oordeelsvormende vergadering van 21 februari heeft de fractie van D66 de volgende technische vragen.

Verzoek is deze indien mogelijk voor de OV te beantwoorden.

## **Inleiding**

Het college stelt een aanvullende financiering voor een aantal projecten voor. De oorzaak hiervan zou zijn gelegen in de forse prijsstijgingen van materiaal en personeel en extra maatregelen voor de verkeersveiligheid. De fractie van D66 heeft over drie projecten technische vragen.

### **Dirkshorn**

De kruising Speketersweg/Woudmeerweg wordt vervangen voor een rotonde. De noodzaak hiervoor is gelegen in het aantal ongelukken (10) dat heeft plaatsgevonden in de periode tussen 2014-2018.

#### **Vraag 1**

Kan de wethouder een overzicht geven van de ongevallen welke hebben plaatsgevonden in de periode tussen januari 2019 tot heden?

In de periode 2019 t/m 2021 hebben er 3 ongevallen plaatsgevonden. De gegevens van 2022 zijn nog niet beschikbaar. Dit traject (Speketersweg – Andries Dekkerweg) kent een hoog risico op een ongeval; het risico op een ongeval is ruim 3 keer hoger op deze 80 km/u weg dan op de gemiddelde 80 km/u weg in Noord-Holland en 2 keer zo hoog in vergelijking met de gemiddelde 80 km/u weg in de gemeente Schagen

Voor de aanleg van de rotonde was een budget van € 250.000 gereserveerd in de begroting voor 2019.

#### **Vraag 2**

Kan de wethouder aangeven wat er is gebeurd met deze € 250.000?

Dit budget is ten delen gebruikt om werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding uit te voeren, denkt u hierbij aan het uitwerken van plan naar een concreet ontwerp, het schrijven van een bestek en maken van een z.g. directieraming. Het resterende bedrag blijft staan totdat de aanvullende financiering is goedgekeurd.

Uit het voorliggende raadsvoorstel blijkt dat nu voor de realisatie van de rotonde een bedrag nodig is van € 1.150.000.

### Vraag 3

Kan de wethouder een overzicht (op hoofdposten) geven van de initiële begroting (2018/2019) en de huidige begroting voor de realisatie van deze rotonde?

De initiële begroting van de rotonde was:

Rotonde Speketersweg, Dirkshorn	€ 300.000
---------------------------------	-----------

De huidige raming is:

Projectnaam	Projectkosten				totale projectkosten
	voorbereidingskosten	Besteksraming	Indexatie jan/jun	onvoorzien	
Rotonde Speketersweg, Dirkshorn	€ 90.000	€ 752.000	€ 139.120	€ 133.668	€ 1.114.788

Uit de documenten welke beschikbaar zijn over de rotonde Speketersweg/Woudmeerweg komt naar voren dat het lang heeft geduurd voordat de benodigde extra gronden konden worden verworven.

### Vraag 4

Kan de wethouder aangeven:

- van wie de benodigde gronden zijn aangekocht;

Uw vraag kan in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens niet beantwoord worden. Tevens is de grond nog niet aangekocht, een koopovereenkomst is daarentegen wel afgesloten. Eerst dient het bestemmingsplan te worden aangepast, echter dan moet er wel zekerheid zijn op de realisatie.

- wat de gemeente hiervoor uiteindelijk heeft betaald;

Op dit moment is nog niets betaald, te meer omdat de financiën voor de realisatie te kort zijn, hierdoor staat deze stap in het proces op stil.

- waarom het onderhandelingsproces zo lang heeft geduurd?

Dit is uw conclusie, het proces staat stil vanwege de financiële tekorten om te kunnen realiseren. Het heeft geen zin om grond aan te kopen als de Gemeente hier niet mee verder kan.

### Waarland

De herbestrating van de Jonkerstraat en de Hoebelaan in Waarland was initieel begroot op € 350.000. Nu blijkt dat hiervoor een bedrag van €1.200.000 benodigd is.

### Vraag 5

Kan de wethouder een overzicht geven van de initiële begroting uit 2018/2019 (op hoofdposten) en de huidige begroting voor de herbestrating van deze twee straten?

De initiële begroting was:

Hoebelaan-Jonkerstraat, Waarland	€ 350.000
----------------------------------	--------------

### Schagen

Voor het project Kanaalstraat in Schagen was een bedrag begroot van € 1.5100.00. Nu blijkt dat hiervoor een bedrag van € 2.610.000 benodigd is.

#### **Vraag 6**

Kan de wethouder een overzicht geven van de initiële begroting (op hoofdposten) en de huidige begroting voor de realisatie van deze rotonde?

De initiële begroting was:

Schagerweg, Schagerbrug	€ 1.670.000
riolering	€ 300.000
bovengronds	€ 1.370.000

### Algemeen

Reeds bij de presentatie van deze projecten op 24 oktober 2022 werd aangegeven dat er sprake zou zijn van forse verhogingen en dat een aanvullende financiering nodig was. De bedragen die nu het raadsvoorstel opgenomen waren toen wellicht nog niet in detail bekend. De fractie van D66 gaat er echter van deze aanvullende financiering in grote lijnen bekend was.

#### **Vraag 7**

Kan het college nader onderbouwen waarom deze (forse) aanvullende financieringsvraag niet in de begroting voor 2023 is opgenomen?

Voor de begroting 2023 moesten alle gegevens medio mei-juni beschikbaar zijn, dit was niet het geval. Hierdoor is in de begroting wel aangegeven dat een groot financieel tekort aan het optreden is, dit is zoals u zich wellicht nog kunt herinneren ook in tijdens de evaluatie medio oktober 2022 gepresenteerd. Toen is ook aangegeven dat een apart voorstel voorbereid wordt, aan u gepresenteerd wordt begin 2023, zoals ook gebeurd.

Mr. F.N.J. Jansen  
Fractievoorzitter D66 Schagen

