

Raadsinformatiememo

Datum donderdag 15 juni 2017
Ons kenmerk 17.040207
Aan De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte
Kopie aan
Van College van burgemeester en wethouders
Onderwerp Voortgang Poject: Basis op Orde

Geachte dames en heren,

Eind november 2016 is het **p**roject **B**asis op **O**rde (PBO) van start gegaan. Inmiddels is er een half jaar verstreken, reden om een beknopt overzicht te geven over de tot nu toe bereikte resultaten, de planning, en de plannen voor de komende periode.

Resultaten

In mei 2017 werd de definitiefase van PBO afgerond. Deze fase is vooral gericht om te bepalen wat is PBO wel, wat niet? De resultaten van deze fase zijn puntsgewijs kort samengevat:

- Inventarisatie gebiedsindelingen en thema's op basis informatiebehoefte werkorganisatie gereed
- Bijzondere beheerafspraken afdeling OG geïnventariseerd en op kaart aangegeven
- Keuzen gemaakt voor strategische, tactische en operationele inrichting van kaart en administratie
- Gegevensmodel integrale Basiskaart Schagen vastgelegd in menulijst kaart
- Gegevensmodel opbouw beheeradministratie openbaar gebied vastgelegd in menulijst administratie
- BGT beschikbaar in Landelijke voorziening (januari 2017)
- Beheerapplicatie kaart operationeel (april 2017)
- Berichtenverkeer mogelijk (april 2017)
- Start mutatieverwerking stuwmeer mutaties opgebouwd tijdens BGT opbouw
- Roldefinitie vanuit de keten beschreven
- Offertetraject veranderkundige ondersteuning via Tendered doorlopen
- Marktverkenning beheerapplicatie via Tendered uitgevoerd
- Er werden twee themabijeenkomsten voor de medewerkers georganiseerd
- De eerste veranderkundige toets is uitgevoerd
- Bestek voorbereiding voor de aanschaf van een beheerapplicatie is gestart.

Planning

De oorspronkelijke planning is bijgesteld omdat er uitloop was in het realiseren van berichtenverkeer vanuit de beheerapplicatie voor de kaart. Een essentiële stap voor het verwerken van mutaties en opbouw van de integrale kaart. Dat heeft gevolgen voor alle opvolgende stappen. De effecten daarvan zijn binnen de planning opgevangen en leiden niet tot verschuiving in de eerder afgegeven einddatum van PBO.



Komende periode

In de komende periode tot mei 2018 worden kaart en administratie daadwerkelijk ingericht. Dat betekent dat achtereenvolgens de volgende zaken worden uitgevoerd:

- Aanbesteding BOR-applicatie via Tendermed
- Aanbesteding opbouw IMGeo+ informatie in kaart
- Mutatieverwerking stuwmeer
- Aanbesteding dataoptimalisatie via Tendermed
- Uitvoering dataoptimalisatie
- Vaststellen beheervolume volgens beslismodel
- Vaststellen mutatieprotocol
- Administratieve organisatie ruimtelijke filters en themakaarten uitwerken
- Aanbesteding inspectiebestekken via Tendermed
- Uitvoeren inspecties
- Opstellen transitieplan
- Opleidingen bediening beheerapplicatie
- Organisatorische invulling van rollen in de keten
- Verbreding van rollen/ ketengericht werken naar afdeling Ruimte
- Veranderkundige trainingen
- Veranderkundige toetsen
- Start voorbereiding meerjaren onderhoudsplannen
- Formuleren meerjaren onderhoudsplannen vanaf maart 2018
- Opleveren meerjaren onderhoudsplannen september 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Sigge van der Veek