

## Raadsinformatiememo

Datum dinsdag 11 januari 2022  
Ons kenmerk 21.754422  
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
Van J.J. Heddes  
Steller Brian Hansen  
Betreft Raadsinformatiememo Hoofdassen Tuitjenhorn

Geachte dames en heren,

Via deze weg informeer ik u over de voortgang van het project Hoofdassen Tuitjenhorn.

Het project Hoofdassen Tuitjenhorn is opgedeeld in 7 deelgebieden. Momenteel bevindt deelgebied 1 zich in de uitvoeringsfase en deelgebied 2 zich in de ontwerpfase.

### **Voortgang Deelgebied 1:**

Voor fase 1 is het ontwerpproces afgerond. Het ontwerp is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces met o.a. de dorpsraad, aanwonenden, gehandicapten platform en fietsersbond.

Het benodigde verkeersbesluit voor de inrichting van het 30km-gebied en bijbehorende maatregelen is genomen. Van Provincie Noord-Holland ontvangen wij subsidie voor onderdelen van het totale werk. Het ontwerp is technisch uitgewerkt en momenteel loopt de aanbestedingsprocedure om tot een overeenkomst met een aannemer te komen voor de uitvoering. De verwachting is dat deze aannemer dan medio maart / april 2022 kan starten met de werkzaamheden. Algemene informatie over de voortgang van de werkzaamheden worden geplaatst op ons participatieplatform Samen.schagen.nl. Aanwonenden en belanghebbende ondernemers worden per brief geïnformeerd over de uitvoering in relatie tot overlast en bereikbaarheid.

### **Voortgang Deelgebied 2:**

Voor fase 2 wordt momenteel gewerkt aan het ontwerp. Dit in samenspraak met aanwonenden en dorpsraad. Ook de Fietsersbond en het Gehandicaptenplatform worden bij het ontwerp betrokken. De afgelopen periode hebben er drie participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Aangegeven is wat de doelstellingen van de reconstructie zijn en binnen welke kaders geparticipeerd kan worden. In samenspraak met bewoners en dorpsraad wordt er invulling gegeven aan de klimaat adaptieve doelstellingen en de inrichting van de weg als fietsstraat als onderdeel van de regionale doorfietsroute (de Kop Werkt).

De verwachting is dat het ontwerp aan het eind van het eerste kwartaal 2022 aan betrokken bewoners en ondernemers gepresenteerd kan worden. Hierna wordt het ontwerp ook op het participatieplatform Samen.schagen.nl gepubliceerd. Dan is nog de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp. Nadat het ontwerp is vastgesteld, wordt het ontwerp technisch uitgewerkt waarna de aanbestedingsprocedure doorlopen kan worden. Daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden wordt mede afgestemd op de uitvoering van fase 1. Planning hiervoor wordt medio 2022 gemaakt.

Namens het college van burgemeester en wethouders,  
De portefeuillehouder,

Hans Heddes