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Geachte dames en heren, 

De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de plannen om het centrumgebied 

Waldervaart te vernieuwen en te verbeteren. Het doel is om: 

 

“Samen met de belangrijkste stakeholders komen tot een mooi, duurzaam en toekomstbestendig 

centrumgebied van Waldervaart, dat een nieuw hart van de wijk vormt en waarin functies in het 

kader van winkelen, sport, onderwijs, welzijn en zorg elkaar versterken en waar ‘ontmoeten’ door 

de inrichting van de openbare ruimte wordt aangemoedigd”  

 

Terugblik 

In 2017 is gestart met het proces om te komen tot een ontwikkeling van het Centrum van de wijk 

Waldervaart. Een proces wat, naast de reeds gerealiseerde parkontwikkeling, resulteerde in een 

stedenbouwkundig ontwerp met 4 kwadranten; de sportzaal, het Integraal Kindcentrum (IKC), 2 

appartementencomplexen en het openbaar gebied. Dit is in nauw overleg met de 

klankbordgroep, sportverenigingen en IKC-besturen gedaan. Er is, samen met de gebruikers van 

het centrum en de inwoners van de wijk, een participatieproces doorlopen. Vanuit daar is het 

bestemmingsplan voorbereid om dit stedenbouwkundig ontwerp mogelijk te maken. De 

bestemmingsplanwijziging stuitte bij uw gemeenteraad op zorgen, mede naar aanleiding van 

het signaal van inwoners van de wijk over het stedenbouwkundig ontwerp. Ook bleek onder 

meer het stikstofvraagstuk onvoldoende onderbouwd. Wij zijn letterlijk en figuurlijk teruggegaan 

naar de tekentafel. Met als hoofdargument dat u erop moet kunnen vertrouwen uw 

besluitvorming te kunnen staven op een compleet en uitvoerbaar bestemmingsplan, inclusief 

alle juiste onderzoeken, documenten en onderbouwing.  

 

Onderzoek vanuit ‘Grip op grote projecten’ 

Onze organisatie is in ontwikkeling. Er zijn enkele speerpunten bepaald waar de organisatie de 

komende tijd aan gaat werken. Speerpunten op onderwerpen/processen die aan kwaliteit 

moeten winnen. Afgelopen zomer is er vanuit het speerpunt “grip op grote projecten” gekeken 

naar de kwaliteit van onze grote projecten.  

 

Vanuit dit speerpunt hebben we de conclusie moeten trekken dat de organisatie projecten 

onvoldoende projectmatig behandelt. Met “grip op grote projecten” wordt de hele 

projectenportefeuille geanalyseerd en ondertussen wordt direct de projectstructuur steviger 

neergezet. Waldervaart is daarbij een van de eerste projecten die we nu grondig aanpakken. Dit 

heeft tijd gekost. En daarom was het enige tijd stil van onze kant. Wij hebben de afgelopen 
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periode gebruikt om het projectteam Waldervaart adequaat neer te zetten. Om te borgen dat 

er een goede, gestructureerde en integrale aanpak staat binnen de gemeentelijke organisatie.  

 

Inhoudelijke conclusie 

Onder meer aanvullende gesprekken met de IKC-besturen hebben ons doen inzien dat er enkele 

belangrijke uitdagingen zijn in het stedenbouwkundig ontwerp. Deze zijn opnieuw naar voren 

gebracht toen wij met de IKC-besturen spraken over de projectstructuur. Het gaat om het 

ontwerp en de positionering van het IKC, de positionering en de afmeting van de sportzaal en 

het aspect sociale veiligheid. En de eerder gedeelde bezwaren als bijvoorbeeld de hoogte van 

de appartementencomplexen.  

 

De stappen die wij hebben gezet om ‘grip’ op het project te krijgen geven gelegenheid om ook 

de inhoud van het plan te heroverwegen. Om te zorgen voor een ontwerp dat beter aansluit bij 

de behoeften en verwachtingen van de buurt en omwonenden gaat de organisatie een nieuwe 

aanpak doorlopen. 

 

Nieuwe aanpak 

De volgende acties zijn, o.a. als verbeterslag vanuit “Grip op grote projecten, opgepakt om de 

Centrumontwikkeling Waldervaart te vervolgen: 

- Een goed functionerend projectteam neerzetten binnen de gemeentelijke organisatie.  

- De eisen, wensen en randvoorwaarden voor dit project helder neerzetten en hieraan 

vasthouden.  

- De participatie en communicatie goed neerzetten.  

- Het ontwerp voor het gebied, het IKC en sportzaal aanpassen zodat het beter aansluit 

op de eisen en wensen van de betrokken partijen. 

- Een tijdspad opstellen en communiceren over de stappen in de komende jaren.  

 

Een deel van bovenstaande acties worden beschreven in een programmaplan. Dit 

programmaplan wordt nu opgesteld. Het college zal hier uiterlijk begin december 2023 over 

besluiten, waarna het met de gemeenteraad wordt gedeeld. Hierin worden in hoofdlijnen de 

afspraken, eisen, wensen en randvoorwaarden neergezet voor het hele centrumgebied. Plus 

een grove tijdslijn voor de komende jaren.  

 

Daarna herijken we de ontwerpen om daarmee, samen met gebruikers en omwonenden, te 

komen tot een mooi, goed en gedragen centrumgebiedontwikkeling in de Waldervaart. Het 

herzien van het stedenbouwkundig ontwerp en het betrekken van de gemeenschap bij het 

proces zijn noodzakelijk om het ontwerp beter te laten aansluiten bij de behoeften en 

verwachtingen van de verschillende belanghebbenden.  

 

Wij beseffen ons dat dit proces leidt tot een latere realisatie van de sportzaal, het IKC en de 

appartementencomplexen dan eerder met u gecommuniceerd. En dat vinden wij vervelend. Tot 

het moment van realisatie is het onder meer ons streven om de overlast voor de scholen en de 

gebruikers van de sportzaal zo minimaal mogelijk te laten zijn. Daarbij hoort ook het borgen van 

een veilige en gezonde omgeving voor onderwijs en sport. Wij hebben hierover nauw contact 

met onder meer de IKC-besturen.  

 

Wij zullen u periodiek en actief blijven informeren over de vorderingen in dit project. En hopen u 

binnen enkele weken een tijdspad te schetsen over onze vervolgstappen.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Mevrouw E.C. van der Bruggen 

gemeentesecretaris 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 
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