
 

 

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 1 

 

 

ERWINDEINURaadsinformatiememo 

Nieuwe nes 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Van 

Bijlage 

 

Onderwerp 

 

maandag 21 november 2023 

23.112419 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

Puck de Nijs-Visser 

Raadsinformatiememo: Budgetverhoging voor basisschool de Hoge Ven en de Zwerm 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij informeren wij u graag over het volgende. Het college heeft besloten om de 

benodigde budgetverhoging van de urgente projecten, de renovatie van de Hoge Ven 

en de nieuwbouw voor basisschool de Zwerm, binnen het huidige budget voor 

onderwijshuisvesting op te lossen.  

 

Toelichting 

Zoals bekend heeft het college in april 2023 besloten de middelen voor onderwijsvesting 

te herijken ten behoeve van een aantal urgente projecten, zodat deze snel tot uitvoering 

kunnen komen. De renovatie van de Hoge Ven en de realisatie van nieuwbouw voor 

basisschool de Zwerm maken onderdeel uit van de lijst van urgente projecten. De kosten 

voor beide projecten vallen € 584.005,- hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt 

veroorzaakt door gestegen bouwkosten en de tijdelijke huur van noodlokalen voor 

basisschool de Zwerm. 

 

Om toch snel tot uitvoering van deze projecten te komen, heeft het college, na 

instemming vanuit het OOGO, besloten om dit binnen het huidige budget voor 

onderwijshuisvesting op te lossen en middelen voor lange termijn projecten naar voren te 

halen. Dit betekent dat voor de projecten lange termijn nu nog een bedrag van € 

3.209.487,- resteert, in plaats van het eerder geraamde € 3.793.492,-. Echter door een 

positieve begroting heeft de raad besloten € 1.000.000,- toe te voegen aan 

onderwijshuisvesting waardoor het budget voor de lange termijn projecten nu € 4.209.487 

bedraagt. 

 

Instemming OOGO 

Tijdens het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van 21 september 2023 is 

goedkeuring gegeven door de schoolbesturen om het tekort voor de renovatie voor de 

Hoge Ven en de bouw van de Zwerm te financieren met een deel van de middelen uit 

het  lange termijn budget. Dit betekent dat er steun is vanuit de schoolbesturen voor dit 

voorstel. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

Mevrouw E.C. van der Bruggen 

gemeentesecretaris 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 
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