
 Schagen 

 

 

Aan: college van B&W van de gemeente Schagen 

Vragen: aanvullende financiering projecten Dirkshorn, Waarland en Schagen 

Referte: raadsvoorstel voor OV van 21 februari 2023  

 

Naar aanleiding van het raadsvoorstel voor een aanvullende financiering voor projecten 
Schagerbrug, Waarland, Dirkshorn en Schagen welke zal worden behandeld op de 
oordeelsvormende vergadering van 21 februari heeft de fractie van D66 de volgende 
technische vragen. 

Verzoek is deze indien mogelijk voor de OV te beantwoorden. 

 

Inleiding 

Het college stelt een aanvullende financiering voor een aantal projecten voor. De oorzaak 
hiervan zou zijn gelegen in de forse prijsstijgingen van materiaal en personeel en extra 
maatregelen voor de verkeersveiligheid. De fractie van D66 heeft over drie projecten 
technische vragen. 

Dirkshorn 

De kruising Speketersweg/Woudmeerweg wordt vervangen voor een rotonde. De noodzaak 
hiervoor is gelegen in het aantal ongelukken (10) dat heeft plaatsgevonden in de periode 
tussen 2014-2018.  

Vraag 1 
Kan de wethouder een overzicht geven van de ongevallen welke hebben 
plaatsgevonden in de periode tussen januari 2019 tot heden? 
In de periode 2019 t/m 2021 hebben er 3 ongevallen plaatsgevonden. De gegevens 
van 2022 zijn nog niet beschikbaar. Dit traject (Speketersweg – Andries Dekkerweg) 
kent een hoog risico op een ongeval; het risico op een ongeval is ruim 3 keer hoger 
op deze 80 km/u weg dan op de gemiddelde 80 km/u weg in Noord-Holland en 2 keer 
zo hoog in vergelijking met de gemiddelde 80 km/u weg in de gemeente Schagen 
 

Voor de aanleg van de rotonde was een budget van € 250.000 gereserveerd in de begroting 
voor 2019.  

Vraag 2 
Kan de wethouder aangeven wat er is gebeurd met deze € 250.000? 
Dit budget is ten delen gebruikt om werkzaamheden ten behoeve van de 
voorbereiding uit te voeren, denkt u hierbij aan het uitwerken van plan naar een 
concreet ontwerp, het schrijven van een bestek en maken van een z.g. 
directieraming. Het resterende bedrag blijft staan totdat de aanvullende financiering is 
goedgekeurd.  

Uit het voorliggende raadsvoorstel blijkt dat nu voor de realisatie van de rotonde een bedrag 
nodig is van € 1.150.000. 

 

 



Vraag 3 
Kan de wethouder een overzicht (op hoofdposten) geven van de initiële begroting 
(2018/2019) en de huidige begroting voor de realisatie van deze rotonde? 
De initiële begroting van de rotonde was: 

Rotonde Speketersweg, Dirkshorn  €      300.000  

 De huidige raming is: 

Projectnaam 

Projectkosten 

totale 
projectkosten 

voorbereidingskosten Besteksraming 
Indexatie 
jan/jun 

onvoorzien 

Rotonde Speketersweg, 
Dirkshorn  €       90.000   €      752.000  

 €  
139.120  

 €    
133.668   €  1.114.788  

. 

 

 

Uit de documenten welke beschikbaar zijn over de rotonde Speketersweg/Woudmeerweg 
komt naar voren dat het lang heeft geduurd voordat de benodigde extra gronden konden 
worden verworven. 

Vraag 4 
Kan de wethouder aangeven: 

   -     van wie de benodigde gronden zijn aangekocht; 
  Uw vraag kan in het kader van de wet bescherming persoonsgegevens niet 
beantwoord worden. Tevens is de grond nog niet aangekocht, een koopovereenkomst is 
daarentegen wel afgesloten. Eerst dient het bestemmingsplan te worden aangepast, echter 
dan moet er wel zekerheid zijn op de realisatie. 

- wat de gemeente hiervoor uiteindelijk heeft  betaald; 
Op dit moment is nog niets betaald, te meer omdat de financiën voor de 
realisatie te kort zijn, hierdoor staat deze stap in het proces op stil. 
- waarom het onderhandelingsproces zo lang heeft geduurd? 
Dit is uw conclusie, het proces staat stil vanwege de financiële tekorten om te 
kunnen realiseren. Het heeft geen zin om grond aan te kopen als de 
Gemeente hier niet mee verder kan. 
 
 

 

Waarland 

De herbestrating van de Jonkerstraat en de Hoebelaan in Waarland was initieel begroot op  
€ 350.000. Nu blijkt dat hiervoor een bedrag van €1.200.000 benodigd is. 

Vraag 5 
Kan de wethouder een overzicht geven van de initiele begroting uit 2018/2019 (op 
hoofdposten) en de huidige begroting voor de herbestrating van deze twee straten? 
De initiele begroting was: 
 



Hoebelaan-Jonkerstraat, Waarland 
 €      
350.000  

 
 

Schagen 

Voor het project Kanaalstraat in Schagen was een bedrag begroot van € 1.5100.00. Nu blijkt 
dat hiervoor een bedrag van € 2.610.000 benodigd is. 

Vraag 6 
Kan de wethouder een overzicht geven van de initiële begroting (op hoofdposten) en 
de huidige begroting voor de realisatie van deze rotonde? 
De initiele begroting was: 

Schagerweg, Schagerbrug  €  1.670.000  

riolering  €         300.000  

bovengronds  €      1.370.000  

 

 

Algemeen 

Reeds bij de presentatie van deze projecten op 24 oktober 2022 werd aangegeven dat er 
sprake zou zijn van forse verhogingen en dat een aanvullende financiering nodig was.  De 
bedragen die nu het raadsvoorstel opgenomen waren toen wellicht nog niet in detail bekend. 
De fractie van D66 gaat er echter van deze aanvullende financiering in grote lijnen bekend 
was.  

Vraag 7 
Kan het college nader onderbouwen waarom deze (forse) aanvullende 
financieringsvraag niet in de begroting voor 2023 is opgenomen? 

Voor de begroting 2023 moesten alle gegevens medio mei-juni beschikbaar zijn, dit 
was niet het geval. Hierdoor is in de begroting wel aangegeven dat een groot financieel 
tekort aan het optreden is, dit is zoals u zich wellicht nog kunt herinneren ook in tijdens de 
evaluatie medio oktober 2022 gepresenteerd. Toen is ook aangegeven dat een apart 
voorstel voorbereid wordt, aan u gepresenteerd wordt begin 2023, zoals ook gebeurd.  

 
Mr. F.N.J. Jansen 
Fractievoorzitter D66 Schagen 

 

 

 

  



 


