
Applicatie taken Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr

Onderzoeks taken 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Benodigde info gereed 7-okt 14-okt 21-okt 28-okt 4-nov 11-nov 18-nov 25-nov 2-dec 9-dec 16-dec 23-dec 30-dec 6-jan 13-jan 20-jan 27-jan 3-feb 10-feb 17-feb 24-feb 2-mrt 9-mrt 16-mrt 23-mrt 30-mrt 6-apr 13-apr

Omgevingsdossiers Milieu

technische voorbereiding (Milieu)

installatie (OD milieu)

training beheerders

Functionele inrichting

Proefconversie? nvt voor milieu

Inrichting koppelingen Test

Productie gereed maken

Training gebruikers

Inrichting koppelingen Prod

Definitieve conversie

Nazorg

Op Pad

Technische voorbereiding Roxit

Instaleren testomgeving op apparaat

testen

Training gebruikers

Instaleren productie op Ipads

Nazorg

Algemeen

Planning maken

contract 2-zijdig ondertekend 30-jan

Voorbereiden start

Kickoff project 20/20

Aansluiting DSO 3-feb

Omgevingsdossiers Bouw-Gebruik-Sloop/Inrit-Reclame-Kap/Monumenten/afwijken bp/Evenementen/Horeca/Parkeren/standplaatsen/APV tijdelijk/ APV permanent/huisvestingswet/Bodem/ (Drugs/Prostitutie/Objecten)

technische voorbereiding

installatie

training beheerders

Wat willen we uit de registraties naar voren halen? Keten?

Functionele inrichting

Proefconversie? welke info converteren?

Inrichting koppelingen Test

Productie gereed maken

Training gebruikers

Inrichting koppelingen Prod

Definitieve conversie

Livegang

Nazorg

Vernieuwen Publiceren 20/20?

technische omzetting

Benodigde publicaites per proces en formats hiervan

Functionele inrichting test

Testen

Functionele inrichting productie

Livegang

Nazorg

SQ 20/20  Basis

technische voorbereiding

installatie

Koppelen met ZO en Docuware test (liefst API)

Inrichting koppelingen Test

training beheerders

Benodigde processen en documenten

Functionele inrichting

Proefconversie?

Testen testomgeving

Productie gereed maken

Training gebruikers (zie specifieke onderdelen; maar de algemene groep moet ook nog getraind worden)

Training gebruikers mbt ZO/DMS mbt ondertekeken en verzenden

Inrichting koppelingen Prod

Testen definitieve omgeving

Definitieve conversie

Livegang



Nazorg

SQ 20/20  Bouw/Gebruik/ Milieu

technische voorbereiding & installatie

Vernieuwde processen beschrijven/ keuzes maken

Benodigde processen en documenten

Functionele inrichting

Keuze: Wat gaan we converteren?

Proefconversie? welke info converteren?

Testen testomgeving

Productie gereed maken

Training gebruikers mbt 20/20

Definitieve conversie

Testen definitieve omgeving

Livegang

Nazorg

SQ 20/20  Bijzondere wetten

technische voorbereiding & installatie

Vernieuwde processen beschrijven/ keuzes maken

Digitale afhandeling via ZO en archivering via Docuware inregelen Marieke hierbij betrekken

Benodigde processen en documenten

Functionele inrichting

Testen testomgeving

Proefconversie? welke info converteren?

Productie gereed maken

Training gebruikers mbt 20/20

Training gebruikers mbt ZO/DMS mbt ondertekeken en verzenden

Testen definitieve omgeving

Livegang

Nazorg

Rx.Launche

Onderzoek welke aanvraagformulieren geïntegreerd moeten worden

Onderzoek welke checkformulieren geïntegreerd moeten worden

Waar kunnen we slimme GEO toepassen? Ruud en Peter betrekken

Analoog creëren checklisten&aanvraagformulieren (mogelijk via Geodan-FloLegal afnemen) Inhoudt kopen van Geodan FloLegal versnelt dit proces (dan al aan SXO koppelen mogelijk!)

technische voorbereiding

installatie

Training beheerders

Training gebruikers (?)

Digitaal maken van checks en aanvraagbomen

Testen en aanpassen vragenbomen

Open zetten vragenbomen (niet DSO)

Nazorg

IMRO tekenen

installatie

training (beheerders/gebruikers)

In gebruikname

Nazorg

WRO archief

Welke bestemmingsplannen moeten gearchiveerd

Conversie oid

Testen beschikbaarheid

In gebruikname

Nazorg

Rx.Base

Pilot

Onderzoek welke aanvraagformulieren geïntegreerd moeten worden

Onderzoek welke checkformulieren geïntegreerd moeten worden

Waar kunnen we slimme GEO toepassen?

Rx.Zone





Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

20-apr 27-apr 4-mei 11-mei 18-mei 25-mei 1-jun 8-jun 15-jun 22-jun 29-jun 6-jul 13-jul 20-jul 27-jul 3-aug 10-aug 17-aug 24-aug 31-aug 7-sep 14-sep 21-sep 28-sep 5-okt 12-okt 19-okt 26-okt 2-nov 9-nov 16-nov 23-nov 30-nov 7-dec 14-dec 21-dec 28-dec

1 okt?

1 okt?

1 okt?



1 okt?

1 okt?

1 okt?





Jan

1 2 3 4

4-jan 11-jan 18-jan 25-jan






