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De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte

College van burgemeester en wethouders
Voortgang Project: Basis op Orde

Geachte dames en heren,

Eind november 2016 is het project: Basis op Orde (PBO) van start gegaan. Juni 2017 hebben wij u
middels raadsinformatie geinformeerd over de voortgang van het project. Resultaten en
planning van het project zijn u in deze raadsinformatiememo inzichtelijk gemaaki.

Middels deze nieuwe raadsinformatiememo willen wij u op de hoogte brengen van het
doorlopen van een belangrijke fase binnen het PBO, namelijk de aanbesteding. Wij kunnen u
meedelen dat Sweco Nederland BV de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure:
"Aanschaf beheerapplicatie Openbaar Gebied"” heeft gewonnen. Wij zijn fevreden met Sweco
Nederland BV als winnaar en daarmee de leverancier van de nieuwe beheerapplicatie. Aan
hen is de definitieve gunning foegezonden en inmiddels zijn we gestart met het implementatie-
fraject. Na de implementatie van de beheerapplicatie komt het project in de ‘realisatiefase’. Zie
onderstaande planning. Daarbij moet alle data van de te beheren kapitaalgoederen
geoptimaliseerd in de beheerapplicatie worden verwerkt. Daarna moet ook het totale areaal
aan kapitaalgoederen kwalitatief geinspecteerd worden.

Op vragen (raadsfractie VVD) vanuit de commissie Ruimte inzake de beschikbaarstelling van de
deelplannen Openbaar Gebied (onderhoudsplannen openbaar groen en trottoirs) kunnen wij u
het volgende meedelen. Na het afronden van de ‘Redlisatiefase’ is het gegevensbeheer op
orde. Vanaf dat moment kan een eerste meerjarig inzicht worden gegeven voor het
noodzakelik beheer en onderhoud in relatie met benodigde budgetten. En dit dan weerin
relatie met gemaakte of te maken keuzes in het door de raad gewenste kwaliteitsniveau. Ten
tijden van de begrotingsbehandeling 2019, verwachten we dus het eerste inzicht te kunnen
geven. Het opstellen van de deelplannen (meerjarige onderhoudsplannen voor de diverse
kapitaalgoederen), zal daarna gebeuren.

Ontwerp & Realisatief:
Definitiefase voorbereiding SELEEES

Medio juli Eind Mei 2018
2017 oktober Data

Realisatiefase

Transitiefase

September
2018 .
2017 optimalisatie Eind 2018

Gereed

Borgen

realisatie
gereed

kaart
operationeel systeem
operationgs

inspecties
uitvoeren

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 2



Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Sigge van der Veek
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