
Parameters & Resultaten

Gele cellen is invoer; de overige cellen zijn geblokkerd bij beveiliging erop.

Rekenparameters

Prijspeildatum 1 jan 2015

Kostenstijging p jr. 2,00% Per post wijzigbaar!

Opbrengstenstijging p jr. 2,00% Per post wijzigbaar!

Leenrente % p jr 0,00%

Spaarrente % p jr 0,00%

Discontovoet 0,00%

Startdatum 1 jan (tevens prijspeil boekwaarde) 2015

Einddatum 31 dec 2021

Netto contant resultaat Startdatum 1 jan 628.589€  

1 jan medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio

Raming diverse geldstromen Totalen 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kosten naar prijspeildatum 1.264.280 89.536 125.000 71.500 316.422 169.724 231.049 229.249 31.800 - - - - - - - - - 

Opbrengsten naar prijspeildatum 1.823.296 - - - 109.980 942.408 385.454 385.454 - - - - - - - - - - 

Kosten inclusief stijging 1.348.201 89.536 126.244 73.656 332.481 181.905 252.583 255.628 36.168 - - - - - - - - - 

Opbrengsten inclusief stijging 1.976.791 - - - 115.562 1.010.042 421.379 429.807 - - - - - - - - - - 

Jaarsaldo actueel medio jaar 89.536- 126.244- 73.656- 216.919- 828.137 168.796 174.179 36.168- - - - - - - - - - 

NC Jaarsaldo's naar Startdatum 1 jan (tegen discontovoet) 89.536- 126.244- 73.656- 216.919- 828.137 168.796 174.179 36.168- - - - - - - - - - 

Rente medio jaar over cum.saldo 1 jaar ervoor (tegen resp. leen/spaar rente) - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cummulatief rentesaldo t/m medio eindjaar - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cummulatief saldo t/m medio eindjaar 628.589 89.536- 215.780- 289.436- 506.355- 321.782 490.578 664.758 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 

NC Cummulatief saldo t/m medio eindjaar naar Startdatum 1 jan (tegen discontovoet) 628.589 89.536- 215.780- 289.436- 506.355- 321.782 490.578 664.758 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 628.589 

Recapitulatie Bedrag

Totaal kosten naar prijspeildatum 1.264.280 

Totaal opbrengsten naar prijspeildatum 1.823.296 

Geraamde kostenstijging 83.921 

Geraamde opbrengstenstijging 153.495 

Totaal rente - 

Eindsaldo einddatum 31 dec 628.589 

NC waarde eindsaldo naar Startdatum 1 jan (tegen discontovoet) 628.589 

Opmerkingen: variatie 1
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Kostenplanning%

2015 1 jan medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio

2,00% Jaar --> 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totaal

1.264.280 <-Kst.ppd-> 89.536 125.000 71.500 316.422 169.724 231.049 229.249 31.800 - - - - - - - - - 

Beschrijving onderdeel 1.348.201 <-Kst.Act-> 89.536 126.244 73.656 332.481 181.905 252.583 255.628 36.168 - - - - - - - - - 

Totaal Fasering(%)-> 7% 10% 6% 25% 13% 18% 18% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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1 Boekwaarde olthof 1 1 100% 9.942,00 2,0% 9.942 0% 100%

2 Boekwaarde Vincentius 1 1 100% 79.594,00 2,0% 79.594 0% 100%

3 2,0% - 100%

4 1 Verwerving 2,0% - 100%

5 Boekwaarde 2,0% - 100%

6 Te verwerven 2,0% - 100%

7 2,0% - 100%

8 2,0% - 100%

9 2 Sloopwerkzaamheden 1 1 100% 125.000,00 2,0% 125.000 0% 100%

10 Te slopen 2,0% - 100%

11 2,0% - 100%

12 2,0% - 100%

13 2,0% - 100%

14 3 Milieuvoorzieningen 1 1 100% 1.500,00 2,0% 1.500 0% 100%

15 Boekwaarde 2,0% - 100%

16 Saneren 2,0% - 100%

17 Geluidsvoorzieningen 2,0% - 100%

18 2,0% - 100%

19 2,0% - 100%

20 4 Bouwrijp maken 1 1 100% 200.000,00 2,0% 200.000 0% 100%

21 Onderhoud maaien 1 1 100% 12.000,00 2,0% 12.000 0% 50% 35% 15%

22 Bouwrijp maken 2,0% - 100%

23 Kosten is 9.500 m2 x 20 euro per m2 is afgerond 2,0% - 100%

24 2,0% - 100%

25 5 Woonrijp maken 1 1 100% 450.000,00 2,0% 450.000 0% 20% 40% 40%

26 Boekwaarde 2,0% - 100%

27 Woonrijp maken 2,0% - 100%

28 Kosten is 3.500 m2 x120 euro per m2 is afgerond 2,0% - 100%

29 2,0% - 100%

30 6 Civiele constructies 2,0% - 100%

31 Boekwaarde 2,0% - 100%

32 Civiele constructies 2,0% - 100%

33 2,0% - 100%

34 2,0% - 100%

35 7 Onvoorzien 1 1 100% 87.244,00 2,0% 87.244 0% 50% 10% 20% 20%

36 Boekwaarde 2,0% - 100%

37 Overige kosten 2,0% - 100%

38 2,0% - 100%

39 2,0% - 100%

40 8 Bovenwijkse voorzieningen 2,0% - 100%

41 Boekwaarde 2,0% - 100%

42 Bovenwijkse voorzieningen 2,0% - 100%

43 2,0% - 100%

44 2,0% - 100%

45 9 Fondsen 2,0% - 100%

46 Boekwaarde 2,0% - 100%

47 Fondsen 2,0% - 100%

48 2,0% - 100%

49 2,0% - 100%

50 10 Rente 2,0% - 100%

51 Boekwaarde 2,0% - 100%

52 Rente 2,0% - 100%

53 2,0% - 100%

54 2,0% - 100%

55 12 Planbegeleidingskosten 1 1 100% 140.000,00 2,0% 140.000 0% 50% 25% 25%

56 Boekwaarde 2,0% - 100%

57 Planbegeleidingskosten 2,0% - 100%

58 Planschaderisico 1 1 100% 159.000,00 2,0% 159.000 0% 20% 20% 20% 20% 20%

Prijspeildatum 1 jan

Kostenstijging p jr.
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Opbrengstenplanning%

2015 1 jan medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio medio

2,00% Jaar --> 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Totaal

1.823.296 <-Opbr.ppd-> - - - 109.980 942.408 385.454 385.454 - - - - - - - - - - 

Beschrijving onderdeel 1.976.791 <-Opbr.Act-> - - - 115.562 1.010.042 421.379 429.807 - - - - - - - - - - 

Totaal Fasering(%)-> 0% 0% 0% 6% 52% 21% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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1 2,0% - 100%

2 2,0% - 100%

3 Verkoop vrije kavels 4 1 100% 90.103,00 2,0% 360.412 0% 50% 50%

4 Verkoop 2^1 kapwoningen 8 1 100% 51.312,00 2,0% 410.496 0% 50% 50%

5 Verkoop rijwoningen nr4 12 1 100% 31.501,00 2,0% 378.012 0% 100%

6 Verkoop rijwoningen nr3 en 2 14 1 100% 40.314,00 2,0% 564.396 0% 100%

7 Verkoop rijwoningen nr1 6 1 100% 18.330,00 2,0% 109.980 0% 100%

8 2,0% - 100%

9 2,0% - 100%

10 2,0% - 100%

11 2,0% - 100%

12 2,0% - 100%

13 2,0% - 100%

14 2,0% - 100%

15 2,0% - 100%

16 2,0% - 100%

17 2,0% - 100%

18 2,0% - 100%

19 2,0% - 100%

20 2,0% - 100%

21 2,0% - 100%

22 2,0% - 100%

23 2,0% - 100%

24 2,0% - 100%

25 2,0% - 100%

26 2,0% - 100%

27 2,0% - 100%

28 2,0% - 100%

29 2,0% - 100%

30 2,0% - 100%

31 2,0% - 100%

32 2,0% - 100%

33 2,0% - 100%

34 2,0% - 100%

35 2,0% - 100%

36 2,0% - 100%

37 2,0% - 100%

38 2,0% - 100%

39 2,0% - 100%

40 2,0% - 100%

41 2,0% - 100%

42 2,0% - 100%

43 2,0% - 100%

44 2,0% - 100%

45 2,0% - 100%

46 2,0% - 100%

47 2,0% - 100%

48 2,0% - 100%

49 2,0% - 100%

50 2,0% - 100%

Prijspeildatum 1 jan

Opbrengstenstijging p jr.

15-3-2017  9:44


