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1 Aanleiding 

 

Het bestemmingsplan bedrijventerrein Lagedijk, vastgesteld door de gemeenteraad van de 

gemeente Schagen op 27 november 2007 is aan herziening toe. De projectgroep ‘nieuw 

bestemmingsplan’ heeft een andere aanpak ontwikkeld voor het opstellen van het 

bestemmingsplan. Uitgangspunt is de gedachte dat als de gemeente iets doet, zij hierbij haar 

inwoners en ondernemers niet uit het oog verliest.  

 

De nieuwe aanpak voor het opstellen van bestemmingsplan bedrijventerrein Lagedijk is 

gebaseerd op uitgangspunten die de gemeente Schagen belangrijk vindt: een informele 

aanpak, samen (zelf) maken, begrijpelijk schrijven, lean werken en participatie door bewoners. 

Ook speelt de aanpak in op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking 

treedt. Doelstelling van de aanpak is: eenvoudig en overzichtelijk voor de initiatiefnemer en de 

betrokkenen.  

 

Het college heeft aangegeven dat bij het experimenteren met het proces de grenzen 

opgezocht mogen worden.  

 

  

2 Probleem-/vraagstelling 

 

Hoe kan de gemeente Schagen via een vernieuwde aanpak een eenduidig en voor alle 

betrokkenen begrijpelijk bestemmingsplan opstellen voor bedrijventerrein Lagedijk dat 

tegemoetkomt aan de ontwikkelwensen van de partijen in het gebied en tegelijk inspeelt op de 

eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt aan een omgevingsplan: de vervanger van het 

bestemmingsplan in de nieuwe wetgeving. 

 

 

3 Doelstelling 

 

Een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Lagedijk dat voldoet aan de eisen van de 

huidige wetgeving en inspeelt op de nieuwe Omgevingswet. Uiterlijke vaststelling is 24 juni 2019. 

 

 

4 Wat is anders? 

 

 Alle eigenaren en bedrijven op het bedrijventerrein Lagedijk worden individueel 

benaderd en kunnen hun toekomstplannen kenbaar maken.  

 Ook de omwonenden van het bedrijventerrein worden actief betrokken bij de 

totstandkoming van het bestemmingsplan. 

 We experimenteren met gemeenschappelijke terugkoppel- en afstemmomenten. Leren 

staat centraal. Tussentijds kunnen we keuzes maken in de aanpak.  

 In de aanpak wordt flexibiliteit ingebouwd. Dit betreft zowel inhoud als proces. 

Afhankelijk van de resultaten en de deelname van bedrijven en omwonenden bekijken 

we per blok wat de meest gewenste aanpak en vorm van participatie is.  

 Het plan haalt wensen op bij betrokkenen. 

 Het Klant Contactcentrum gaat van begin af aan meedraaien en is zo goed op de 

hoogte van het nieuwe plan.  

 De toelichting en de regels worden eenvoudiger en begrijpelijker.  

 De medewerkers van de gemeente maken het plan zelf met uitzondering van het 

tekenwerk en het geluidsadvies. 
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 Het is een experiment dat aan het einde wordt geëvalueerd zodat de leermomenten 

kunnen worden meegenomen bij latere plannen en bij de implementatie van de 

Omgevingswet.  

 

 

5 Waarom moet het nu? 

 

 Bestemmingsplan Lagedijk is nog een papieren plan. Voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet moet dit gedigitaliseerd zijn. Er is commitment bij college en MT voor de 

‘andere’ aanpak en voor het experimenteren met het proces. 

 Tijdens de begrotingsraad 2016 is de raad over de nieuwe aanpak van dit 

bestemmingsplan geïnformeerd, de raad heeft enthousiast gereageerd. 

 

 

6 Resultaat 

 

Het realiseren van een nieuw, voor iedereen begrijpelijk bestemmingsplan dat voldoet aan de 

eisen van de huidige wetgeving en inspeelt op de komst van de Omgevingswet, waarbij de 

bewoners, bedrijven en organisaties in het gebied zich betrokken voelen en dat bijdraagt aan 

het geluk van de inwoners en ondernemers van de gemeente Schagen.  

 

 

7 Eisen en randvoorwaarden 

 

 Het plan dient te voldoen aan de technische eisen om het plan op ruimtelijkeplannen.nl 

te kunnen plaatsen. 

 Het nieuwe bestemmingsplan is eenvoudig, overzichtelijk en begrijpelijk.  

 De totstandkoming is informeel, samen, lean en interactief. 

 Voldoen aan de wettelijke termijnen.  

 Individuele inventarisaties worden plenair gedeeld en besproken. 

 Via een evaluatie achteraf meten we de mate van begrijpelijkheid en betrokkenheid. 

 Indien betrokkenen in voldoende mate kunnen participeren bij het opstellen van het 

bestemmingsplan, is het plan acceptabel voor de gemeenteraad. 

 Iedereen gelijk geïnformeerd: binnen de technische mogelijkheden worden de 

inventarisaties en het kaartmateriaal extern inzichtelijk gemaakt.  

 Provincie, buurgemeenten en andere (overheids-) organisaties worden bij de 

totstandkoming van het bestemmingsplan betrokken.   

 Het plan moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (in juridische termen: het 

plan moet uitvoerbaar zijn). 

 

 

8 Afbakening opdracht 

 

 Het betrokken gebied is de witte vlek die op de plek van het bedrijventerrein is te zien in 

Nedbrowser en ruimtelijkeplannen.nl. 

 De aanpak dient als experiment en wordt na afloop intern (bestuurlijk en ambtelijk) en 

extern geëvalueerd. Aandachtspunten bij de evaluatie zijn de begrijpelijkheid van het 

plan, de mate waarin Lagedijkers zich betrokken voelen bij de totstandkoming, de 

doorlooptijd en de efficiëntie van de totstandkoming. 

 De nieuw uit te geven ‘Lus’ van het bedrijventerrein maakt onderdeel uit van het 

bestemmingsplan.  
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 De grens van het bestemmingsplan ligt aan de buitenzijde van het Kanaal Stolpen-

Schagen, de jachthaven valt buiten het bestemmingsplan.  

 

 

9 Planning en fasering 

 

De geplande doorlooptijd is korter dan gebruikelijk, Het basisschema gaat uit van 65 weken. Dit 

kan wijzigen afhankelijk van de ervaringen tijdens het proces. Bijvoorbeeld veel reacties van 

ondernemers tijdens de inventarisatiefase, leidt tot een langere doorlooptijd van de fase waarin 

gesprekken worden gevoerd. 

 

Om de planning smart te maken, zijn de werkzaamheden in overzichtelijke blokken in te delen. 

Aan het einde van elk blok kan, afhankelijk van de resultaten tot dan toe, de planning voor de 

volgende blokken worden bijgesteld. 

 

Waar staan we in april 207: 

- Opstellen plan van aanpak: afgerond.  

- MT heeft in augustus 2015 besloten het bestemmingsplan Bedrijventerrein Lagedijk op de 

‘anders dan anders’ wijze aan te pakken (initiatieffase). 

- Vaststellen globale aanpak en processchema door MT: augustus 2016. 

- Vaststellen projectopdracht (definitiefase): januari 2017 in MT. 

- Ontwerpfase: uitwerken werkzaamheden in schema per periode en afdeling: januari 

2017. 

- Voorbereidingsfase: verzekeren inzet medewerkers; uitwerken planning; voorbereiden 

verschillende handleidingen door procedures; maken bellijsten bedrijven, 

inventarisatielijsten en inventarisatiekaart: gereed maart 2017. 

- Start realisatiefase: april 2017. 

- Evaluatiefase: derde kwartaal 2018. 

 

De geplande doorlooptijd van de verschillende fases (overeenkomstig het processchema) is: 

1. Inventarisatie   6 weken 

2. Resultaten inventarisatie 8 weken 

3. Voorontwerp maken  6 weken 

4. Voorontwerp vaststellen  2 weken 

5. Voorontwerp delen  7 weken 

6. Ontwerp maken  6 weken 

7. Ontwerp vaststellen  2 weken 

8. Ontwerp delen   7 weken 

9. Bestemmingsplan maken 6 weken 

10. Bestemmingsplan vaststellen 8 weken 

11. Bestemmingsplan delen  7 weken 

 

Totaal    65 weken 
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10 Kosten en baten 

 

Het bestemmingsplan wordt vrijwel geheel in ‘eigen huis’ gemaakt. Er worden geen kosten voor 

externe bureaus gemaakt, met uitzondering van het tekenwerk van het bestemmingsplan en 

eventueel het tekenwerk behorende bij de inventarisatie van de feitelijke situatie. Kosten: circa 

€4.500.  

 

De kosten voor de inhuur van een geluidsspecialist en het advies over de geluidzonering vallen 

binnen het contract dat de gemeente met de RUD heeft, er worden geen extra kosten in 

rekening gebracht. 

 

Vervanging van de medewerkers RO die voor het experiment worden vrijgemaakt: dekking uit 

de post Omgevingswet. 

 

Veel sleutelen aan het huidige bestemmingsplan kan planschade tot gevolg hebben. Afhankelijk 

van hoe het bestemmingsplan er uit komt te zien, kan het raadzaam zijn hier een 

planschadespecialist naar de laten kijken. Geschatte kosten € 2.500 euro. 

 

Eventueel kosten voor een externe gespreksleider van grote bijeenkomsten.  Geschatte kosten    

€ 500,- per avond. 

 

Dekking van genoemde: kostenplaats 6810015: Omgevingswet. 

 

Benodigde uren in de periode november 2016 – medio 2018: 

 

Projectleider  300 

Procedures 1400 

Secretariaat 240 

Geoinformatie 160  

Communicatie 175 

Openbaar gebied 130   

RUD 140 

Bouwzaken 180 

Samenleving 40 

Samenleving (participatie) 65 

EZ 90 

KCC 145 

Handhaving en toezicht 40 

Tekenaar (extern) 130 

 

Totaal 3.215  

 

- Griffie: de uren vallen binnen de reguliere werkzaamheden van dit taakveld. 

- Eventueel wordt een stagiaire of trainee ingeschakeld ter ondersteuning van de 

inventariserende en andere uitvoerende werkzaamheden. 
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11 Organisatie 

 

De andere, intensievere aanpak en het uitgangspunt dat het bestemmingsplan door de 

medewerkers zelf wordt gemaakt, betekenen dat meer mensen binnen de organisatie betrokken 

zijn bij het opstellen van het bestemmingsplan. Er wordt gewerkt in blokken van zes tot acht 

weken. Binnen deze blokken worden medewerkers vrijgeroosterd om aan het plan te werken. 

Het succes van deze aanpak is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van deze mensen. 

 

Voorgesteld wordt de aanpak van het bestemmingsplan ‘anders dan anders’ projectmatig aan 

te pakken. Dat wil niet zeggen dat het tot project wordt benoemd en dat exact de fases van 

projectmatig werken worden gevolgd, maar wel dat de werkwijze projectmatig is en dat de 

beheersaspecten in beeld worden gebracht en bewaakt. Concreet betekent dit een nadruk op 

faseren in blokken en vooral beheersen. 

 

De volgende overleggen dienen de realisatie van het project: 

 Wethouder informeert regelmatig de raadscommissie over de voortgang van het 

project. 

 Wethouder wordt door projectleider geïnformeerd via de staf, het projectleidersoverleg 

en waar nodig op extra momenten.  

 Opdrachtgever en projectleider hebben in ieder geval één keer per drie weken overleg. 

 Het kernteam stuurt het project aan en bestaat uit projectleider, beleidsmedewerker RO, 

communicatieadviseur, bedrijfscontactfunctionaris en projectleider participatie. 

 Inhoudelijk is er een projectgroep die bestaat uit de betrokken medewerkers van team 

procedures en per fase de meest betrokken medewerkers.  

 Het betrekken van de overige medewerkers is maatwerk. 

 

 

12 Communicatie en participatie 

 

De communicatieaanpak en wijze van participatie wordt beschreven in de 

communicatiestrategie die als bijlage bij deze projectopdracht is gevoegd. De exacte uitvoering 

van de communicatie en participatie wordt per fase bepaald. 

 

 

13 Informatiebeheer 

 

- Het bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

- De eindproducten van de verschillende stappen (met name voorontwerp, ontwerp en 

bestemmingsplan) worden vastgelegd en gedeeld zoals opgenomen in het schema in 

bijlage 1. 

 

 

14 Risicofactoren 

 

- Het niet beschikbaar zijn van de benodigde capaciteit belemmert de uitvoerbaarheid 

van de aanpak. 

- Het niet tijdig inplannen van de benodigde uren per blok door medewerkers leidt tot 

vertraging en hiaten in de planning. Tevens schept dit onduidelijkheid voor betrokkenen, 

waaronder bewoners en ondernemers. 
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- Het bedrijventerrein is een geluidgezoneerd terrein. Op dit moment is nog niet duidelijk 

wat deze zonering precies inhoudt en of deze opgenomen moet worden in het nieuwe 

bestemmingsplan. Advies hierover wordt door de RUD gegeven.  

- Het draagvlak en de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan zijn vooral afhankelijk 

van de deelname van de ondernemers.  

- Het aanscherpen of loslaten van bestemmingsplanregels kan planschade met zich 

meebrengen. 

 

Bijlage: Communicatiestrategie. 

 

Aldus overeengekomen te Schagen, op 18 april 2017 

 

Wethouder   namens Hoofd afdeling Ruimte  Projectleider  

 

 

J. Beemsterboer   M. Smakman    A. de Boer 

 



 

 

Bijlage(n) 

 

 


