
Update voortgang projecten commissie Ruimte 27 februari 2017. 

 

 

SV Petten 

Na de presentatie van de plannen voor de tankvallen aan het dorp wordt de uitvoering opgepakt. 

Dutchen is gestart met de ontwerpfase voor de nieuwe ontwikkeling van Corfwater. Voor de 

ontwikkeling van het strand wachten wij nog altijd op duidelijkheid over de behandelwijze van de Raad 

van State. 

  

Warmenhuizen centrum 

Bij de Torenven wordt door een lokale startende ondernemer gewerkt aan een voorstel voor een 

zorgconcept voor verschillende doelgroepen. 

  

De centrumontwikkeling is door de projectgroep uit het dorp in samenwerking met de gemeentelijke 

organisatie in de uitwerkingsfase van het bestemmingsplan gebracht. Het voorstel wordt vanavond in 

uw commissie besproken. Van de zijde van omwonenden aan de Kiebos zijn zienswijzen ontvangen die 

op verschillende zaken zien, waaronder hoogte en afstand van de nieuwe gebouwen tot hun 

woningen. 

  

Nes Noord 

De laatste woningen van Dorpsveld worden dit jaar ontwikkeld. Gestart wordt daarna met Waterveld, 

de derde en laatste fase van Nes Noord. In het kader van het KWK is afgesproken dat er tot 2020 

jaarlijks 40 woningen gebouwd worden.  

  

Lagedijk 

We starten met de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan dat in de geest van een 

omgevingsplan wordt gemaakt. 

  

Boskerpark 

Dit project loopt al lange tijd, met de waterberging en natuurontwikkeling is gestart. De gemeente wil 

vasthouden aan het uitgangspunt van hoogwaardige recreatie. Voor er zekerheid is van de co-

financiering door de initiatiefnemers wacht de gemeente met het opknappen van de voorweg. 

Uitgangspunt daarvoor is dat de gemeente uit kan met de co-financiering en een (eventuele) 

provinciale bijdrage.  

  

Haulo 

Toen ik er laatst langs reed zag ik dat de bouw van de laatste fase flink opschiet 

  

Supermarkt Waarland 

De RvS heeft de gemeente in het gelijk gesteld. De ontwikkeling kan doorgaan. Bezwaarmakers 

hebben bij de gemeente wel aangekondigd nog tegen de omgevingsvergunning in bezwaar te gaan, 

dit onder andere tegen de in hun voordeel gewijzigde inritconstructie. Naar het doet aanzien zal de 

bouw hierdoor niet vertragen en blijft de planning gelijk. De verkoop van de woningen bij het plan 

loopt goed.  

  

Kolksluis 

De gemeente heeft hier weinig werk meer aan nu de bedrijvengroep het plan realiseert. 

  

Gemeentehuis Schagerbrug 

Het gemeentehuis is zoals met de Raad besproken in een open procedure verkocht met het doel er 

een maatschappelijke bestemming te realiseren. Eind januari liep de bieding af. Inmiddels is op 22 

februari het pand definitief gegund aan de Stichting Beleven in Leven. Zij hebben een concept voor 

huisvesting van mensen met dementie.  

  

De initiatiefnemer van de stichting is Willem Plazier. Hij is ervan overtuigd dat kleinschalig wonen in een 

weidse, groene en rustige omgeving met de juiste begeleiding ervoor zorgt dat mensen gelukkig ouder 

worden. Beleven in Leven geeft aan dat zij een visie heeft op wonen en leven met dementie die afwijkt 

van de huidige concepten. Om deze ontwikkeling zo goed mogelijk neer te zetten, gaat Stichting 



Beleven in Leven graag in gesprek met de dorpsraad, de plaatselijke toneelvereniging en de directe 

buren, waaronder het Zijper Museum en de bewoners van Hollands Hoen. Zodra de levering in april een 

feit is wil de stichting een informatiebijeenkomst organiseren voor de bewoners van Schagerbrug. 

  

Beethovenlaan sociale huurwoningen 

De bouw start volgens planning in de week van 10 april.  

  

Hofpark Schagen 

Plan is in afrondende fase, woningen in gebruik genomen. Openbaar gebied nog in laatste fase. De 

afhandeling van de door de provincie toegezegde subsidie gebeurt voor augustus op basis van een 

accountantscontrole over het project. 

  

Dorpsontwikkelplan Oudesluis 

Samen met de DOP is de laatste maanden gewerkt aan het schetsontwerp voor het polderpark en 

ontmoetingsplein. Plannen zijn bij een inwonersavond op 6 februari overwegend positief ontvangen.   

  

De komende maanden zal het schetsontwerp worden uitgewerkt tot een VO en laten we de nodige 

kostenramingen opstellen. Naar verwachting wordt in maart het ontwerpbestemmingsplan voor het 

park ter besluitvorming aan het college aangeboden zodat deze in procedure kan gaan. 

Momenteel worden de woningen in de voormalige basisschool gebouwd. Naar verwachting is de 

bouw in augustus 2017 gereed. 

Westerpark huurwoningen 

Wooncompagnie doet onderzoek of verdiept parkeren op de locatie mogelijk is. Dit heeft een directe 

relatie met het aantal woningen wat op deze plek gebouwd kan worden.  

  

Verkoop bedrijventerrein Lagedijk 

Wij hebben de verkoop van dit terrein gegund aan makelaar Bregman.  

  

Dennenweg Callantsoog 

Het plan voor de ontwikkeling van 13 woningen, 5 goedkope koop, 4 goedkope koop en 4 gericht op 

huisvesting vergunninghouders, is in een eerste consultatie bij de dorpsraad op 16 februari goed 

ontvangen. Plannen worden verder uitgewerkt en komen nog in procedure. 

  

Jongerenwoningen Dirkshorn 

De projectopdracht is op 6 februari vastgesteld en wordt ter kennisname aan uw commissie verzonden. 

Wij richten ons er met de dorpsraad op om snel te kunnen realiseren. 

  

CPO Waarland 

Er wordt een bodemonderzoek uitgevoerd, daarna kan de anterieure overeenkomst worden afgerond. 

  

Waterval Schagen 

De bouw is begonnen 

  

’t Zand Noord 

Ontwikkelaars BPD/Kuin werken het ontwerp bestemmingsplan uit (en doen de nodige onderzoeken) 

dat daarna in procedure gebracht wordt.  

  

Huisvesting Seizoensarbeiders 

Wij hebben een voorstel in voorbereiding om het mogelijk te maken dat als leegstaande agrarische 

panden worden gesloopt wordt toegestaan dat er op die locatie tijdelijk (10 jaar) seizoensarbeiders 

worden gehuisvest in b.v. woonunits.  

  

Energy & Health Campus 

Paul Bleumink van BUCK consultancy is specialist in campusontwikkeling en doe teen verkenning naar 

de toekomstmogelijkheden van de onderzoekslocatie Petten.  

  

B4 Agro 

De eerste fase kan gerealiseerd worden met een omgevingsvergunning, die komt in maart ter inzage. 



  

Seizoensarbeiders Koperwiek 

Er is (pro-forma)beroep ingesteld op de omgevingsvergunning.  

Zittingsdatum is nog niet bekend. Het pand zal in gebruik worden genomen zodra aan alle 

veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. 

  

Schoolgebouw Burgerbrug 

De stichting Old Skoel is met veel enthousiaste inwoners van Burgerbrug volop bezig met het 

opknappen van het oude schoolgebouw. 


