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Gemeentebreed Vervanging openbare verlichting naar LED Hans Heddes Bert-Jan de Bruin   De vervanging van ca. 11.000 armaturen en ca 640 masten is nagenoeg gereed. Alleen 
restpunten worden nog nagelopen en financiele afwikkeling/afronding vindt nog plaats 
in september/oktober.

Schagen Herinrichting Waldervaart Park Hans Heddes Hein Veldman   Het bestek en de tekeningen worden op de moment opgesteld, volgens planning komt 
het bestek eind september/begin oktober op de markt. De eerste fase van uitvoering 
start eind 2019.

Schagen Reconstructie Populierenlaan Hans Heddes Hein Veldman   Aankomende najaar worden de bomen en heersters aangeplant, verder zijn alle 
werkzaamheden afgerond.

Schagen Parkeerplaats de Loet Hans Heddes Hein Veldman Voor het parkeerterrein aan de Loet is een planologische procedure nodig. Deze is 
momenteel in voorbereiding.

Gemeentebreed Renovatie en vervanging civiele kunstwerken Hans Heddes Maaik Kruijer   Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure.
Groote Keeten Boskerpark Voorweg Hans Heddes Maaik Kruijer   Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
't Zand Bedrijventerrein Kolksluis t Zand Hans Heddes Maaik Kruijer   Met sƟchƟng Kolksluis is gesproken over de voortgang en het moment van overdracht 

van de openbare ruimte, Verder zijn er op dit moment geen ontwikkelingen.

Callantsoog Woningbouwplan Dorpsstraat 28 Hans Heddes Maaik Kruijer   De grondsanering is na afstemming met de regionale uitvoeringsdienst uitgevoerd en 
inmiddels is de ook palenfundatie van de woningen aangebracht. Verdere planning voor 
bouw woningen en het inrichten van openbare buitenruimte is dat deze voor de zomer 
van volgend jaar zullen worden afgerond.

't Zand Bouw en woonrijp maken t Zand Noord 1e fase Hans Heddes Maaik Kruijer   In het najaar zal door de aannemer van de ontwikkelaar gestart worden met het 
bouwrijpmaken van de 1e fase.

Dirkshorn Herinrichting Dirkshorn Hans Heddes Maaik Kruijer Het project bevindt zich in de nazorgfase.
Gemeentebreed Aanpak transportriool Groote Keeten Callantsoog Hans Heddes Maaik Kruijer   Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
Gemeentebreed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Hans Heddes Rob Schouten Ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen is de

dakconstructie van de gemeentelijke gebouwen onderzocht. Op basis daarvan is de
aanbesteding voor de eerste 10 gebouwen in voorbereiding. De overige duurzame
maatregelen worden op logische momenten in de meerjarige onderhoudsplanning
uitgevoerd.

Waarland Herinrichting Hoebelaan en gedeelte Jonkerstraat in 
Waarland

Hans Heddes Ruud Moeyes   De planning is dat dit project in 2019 wordt voorbereid en naar verwachƟng na de 
bouvak van 2020 wordt uitgevoerd.

Dirkshorn Rotonde Speketersweg - Woudmeerweg Dirkshorn Hans Heddes Ruud Moeyes     Ontwerp is iets gewijzigd. Na instemming  grondeigenaren zal planologische procedure 
starten. Aankoop procedure loopt nog steeds. Uitvoering eind  2020

Schagerbrug Schagerweg Hans Heddes Ruud Moeyes In het kader van het definitieve ontwerp is er momenteel discussie met de direct 
aanwonenden van de Schagerweg en de dorpsraad over de materiaalkeuze van het 
wegdek.

Schagen Geluidswal N245-Muggenburg Hans Heddes Stefan Huits   Er wordt een alternaƟef voor herstel/vervanging van het geluidsscherm onderzocht. 
Het mogelijk integreren van een meer duurzaam alternatief is voornaamste reden voor 
dit alternatief.

Tuitjenhorn Tuitjenhorn - Reconstructie hoofdassen Hans Heddes Stefan Huits   De ontwerpfase voor het 1e deelgebied is in voorbereiding, betreŌ DelŌweg en 
Koorndijk, tussen Oostwal en Noorderlicht.  Eind van dit jaar is het doel het Definitief 
Ontwerp, inclusief SSK raming voor dit 1e deelgebied  gereed te hebben. Er kan dan 
begin 2020 subsidie worden aangevraagd bij de provincie Noord Holland.

Callantsoog Openbare toiletvoorziening Callantsoog Hans Heddes Vincent Kok   Na marktconsultaƟe en locaƟe-onderzoek is een voorkeurslocaƟe bepaald en wordt 
een leverancier gecontracteerd. In september-oktober worden dorpsraad en 
ontwikkelingsklankbordgroep betrokken om de vormgeving te bepalen.

Gemeentebreed Groot onderhoud asfalt 2019 Hans Heddes Vincent Kok Momenteel wordt er asfalt onderhoud uitgevoerd aan 11 wegen omgeving 
Warmerhuizen/Tuitjenhorn en St. Maarten, zie bijlage voor een overzichtskaart.  
Daarnaast vinden er ook kleinschaligere onderhoudswerkzaamheden plaats op diverse 
locaties in de gemeente.


