
 

 

Plaatsnaam Projectnaam ToelichtingRaad  
portefeuillehouder Beemsterboer 

Callantsoog Denneweg woningbouw Er is nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van 
Wooncompagnie. Bodemonderzoek is afgerond en geeft aan dat de locatie 
geschikt is voor woningbouw. Wooncompagnie is bezig met de 
aannemersselectie. 

Dirkshorn Dirkshorn, Spoetnikstraat (de 
Paardenbak) 

De openbare ruimte is opgeleverd en wordt teruggeleverd aan de gemeente. 
Daarna wordt het project afgesloten d.m.v. een evaluatie. Het project kan uit de 
lijst voor de raadsinformatierapportage worden verwijderd. 

Dirkshorn Dirkshorn, Oosterdijk 10 Ruimte voor 
Ruimte 

Op 13 mei 2019 werd het beroep tegen het wijzigingsplan Oosterdijk ingetrokken, 
waarmee dit plan onherroepelijk is geworden. Conform de anterieure 
overeenkomst wordt er nu gewerkt aan de vervolgstappen. 

Gemeentebreed Omgevingswet Op 16 september bij de beeldvormende vergadering wordt uw raad geinformeerd 
over de stand van zaken. 

Gemeentebreed Zonneweides Ten behoeve van de ingediende aanvraag voor een zonnepark aan de Grote Sloot 
158 is advies gevraagd aan de Stichting Agrarisch Beoordelingcommissie (hierna: 
de ABC). Dit is nodig omdat de aanvrager gebruik maakt van de regel uit het 
zonnepark beleid van onze gemeente voor “Onrendabele Gronden”. Om dit te 
kunnen beoordelen is de hulp ingeschakeld van de ABC. Zij zullen de concrete 
aanvraag beoordelen en adviseren of er wel of geen sprake is van onrendabele 
gronden. Dit advies zal vervolgens gebruikt worden bij de beoordeling van de 
aanvraag. Daarnaast is ook aan de ABC gevraagd om beoordelingscriteria mee te 
geven wat ons handvatten bied om in de toekomst dit zelfstandig te kunnen 
beoordelen. Afhankelijk wat die handvatten zullen zijn worden deze 
meegenomen in de evaluatie van het zonnepark beleid in november. 



 

 

Gemeentebreed Huisvesting seizoensarbeiders In het recente verleden heeft de gemeente getracht om samen met bedrijven die 
de huisvesting van arbeidsmigranten verzorgen te zoeken naar oplossingen voor 
het tekort aan huisvesting. Deze zoektocht heeft niet tot een structureel 
aanvaardbare oplossing geleid. Enerzijds zijn er nog onvoldoende plaatsen 
gerealiseerd. Anderzijds zijn er in bepaalde delen van de gemeente sprake van 
een zo groot aantal arbeidsmigranten dat de bewoners hun onrust uiten. Ook 
worden er (keer op keer) arbeidsmigranten gehuisvest zonder een daartoe 
benodigde vergunning. Zeer recent zijn er (concept)aanvragen 
omgevingsvergunningen ingediend. Het college heeft besloten om deze 
aanvragen af te doen binnen de thans geldende bestemmingsplan en 
beleidsregels. Mocht bij toetsing blijken dat de aangevraagde vergunning niet 
binnen de regels van het bestemmingsplan of de Regionale Kadernota Huisvesting 
Arbeidsmigranten Noordkop past dan zal deze geweigerd worden. Er wordt 
gewerkt aan gemeentelijk beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. Wij 
verwachten dat deze aanpak/dit concept beleid voor de oordeelsvormende 
vergadering van 15 oktober 2019 aan u aangeboden zal kunnen worden. 

Groote Keeten Boskerpark recreatie Nog steeds in afwachting van een datum van de hoorzitting rechtbank. 

Oudesluis Herontwikkelen kern Oudesluis Het project Herontwikkelen Oudesluis is bijna klaar. Momenteel wordt het zgn. 
Molenpad aangelegd. De werkzaamheden lopen voorspoedig en zijn binnenkort 
afgerond. Op 16 juni jl. heeft een openingsfeest plaats gevonden om de overige 
projectonderdelen (het Polderpark, Ontmoetingsplein en de opgeknapte 
vereniginggebouwen (buurthuis MFR en voetbalvereniging) feestelijk te openen. 
Het project zal de komende maanden (financieel) worden afgerond. 

Petten Petten, kunstwerk Op 18 juli is het kunstwerk geplaats bij de rotonde Petten en op 19 juli is de 
feestelijke opening geweest. De opening is ter plaatse gedaan door wethouder 
Kruit. Het object zal worden overgedragen aan de beheerorganisatie. Financiele 
en formele afronding zal pas plaatsvinden na afronding van de totale 
verantwoording van subsidie Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie in het kader 
van Zwakke Schakels. Het project wordt van deze voortgangslijst verwijderd. 



 

 

Petten Petten, Strandbebouwing Het project hangt af van de consequenties van de PAS wetgeving. Onduidelijk op 
welke termijn het Rijk hier duidelijkheid over zal geven. Het plan ligt bij de Raad 
van State. Tijdens de beroepsprocedure is een nieuw onderzoek gedaan naar de 
stikstofdepositie. De rechtzitting moet worden afgewacht. De zittingsdatum is 
nog niet bekend. 

Petten Energy Health Campus (vh OLP) In juli is door het Experience Bureau DST de eerste verkenning en 
conceptontwikkeling van het Experience Center gepresenteerd. Hierop is door de 
deelnemende partijen positief gereageerd met een GO. In de volgende fase wordt 
het concept en de financiële onderbouwing verder uitgewerkt, waarna in het 
najaar het definitieve concept ter instemming wordt voorgelegd. Als er een GO 
volgt, zal verder worden gewerkt aan het ontwerp. Als vervolg op het 
Afsprakenkader 2017-2020 wordt door het kernteam momenteel gewerkt aan 
een Ambitiedocument, wat de ambities 2020-2025 weergeeft. 

Petten Petten, Ontmoetingsplein 2020 Momenteel vindt nadere afstemming plaats over de samenhang tussen en de 
invulling van de de verschillende deelprojecten op en rond deze locatie en de 
consequenties voor de inrichting van het plein. 

Petten Petten, Corfwater De aanvraag omgevingsvergunning voor het hotel oud bouw wacht nog op een 
nieuwe berekening inzake de PAS. Hetzelfde geldt voor de nieuwbouw op de 
camping. Zodra er voldoende relevante informatie is volgt er een raadsmemo. 

Petten Petten, Kerkje (cultureel centrum Petten) Uw raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld en de verkoop is gestart. 

Petten Petten Parkeren Dit project maakt onderdeel uit van het lopende grote onderzoek naar de 
consequenties van de uitspraak over de PAS 

Schagen Schagen, Westerpark Bestemmingsplan is onherroepelijk. Wooncompagnie is bezig met 
aannemersselectie. 

Schagen Schagen, Makado De omgevings vergunning aanvraag is in behandeling, verder geen verdere 
bijzonderheden. 

Schagen Locatie Jozef Israëlsstraat Schagen Overleg met wijkraad over ontwikkelingheeft plaats gevonden. 



 

 

Schagen Schagen, Laan 17 Start bouw woningen eind augustus '19. 

Schagen Centrumontwikkeling Waldervaart 
Schagen 

Verdere ontwikkeling van het project is in afwachting van de resultaten van het 
overleg tussen scholen over nieuwe locatie. Naar verwachting is dat de resultaten 
van het overleg september/oktober 2019 afgerond zijn. 

Schagen Bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Lagedijk 

Op 8 juli heeft een informatieavond plaatsgevonden met de ondernemers en 
omwonenden. Het omgevingsplan wordt adh van interne en externe input verder 
opgesteld. Op 16 september zal u worden geïnformeerd in een beeldvormende 
vergadering over de voortgang, inhoud en verdere planning van het 
omgevingsplan. Vaststelling zal waarschijnlijk plaats kunnen vinden in maart 
2020. 

Schagen Menisweg Projectopdracht Menisweg is door het college op 9 juli 2019 vastgesteld en deze 
is ter kennisgeving doorgestuurd naar de raad. 

Schagen Schagen, Sportlaan - Regioplein Op 2 april 2019 heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld met een planning 
waarbij de start bouw afhankelijk is van de uitkomsten van het aanvullende flora 
en fauna onderzoek. De uitkomsten daarvan zijn eind september beschikbaar. Op 
11 juni 2019 heeft er een goed bezochte inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Over 
het algemeen waren de bezoekers tevreden over het plan van Wooncompagnie. 

Schagen Schagen, Nes Noord Woningbouw verloopt conform planning 

Schagen Schagen, Lagedijk de Lus Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Verkoop promotie loopt. 

Schagen Schagen, Buiskoolstraat Er wordt een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar voorbereid. Tevens 
wordt er gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor de Buiskoolstraat. 

Schagerbrug USP Schagerbrug, woningbouw We zijn in afwachting van behandeling van het beroep van de Provincie Noord-
Holland tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Een verweerschrift 
voor de zitting is in voorbereiding. Het beroep en de voorlopige voorziening van 
een andere  belanghebbende zijn wel al door de Raad van State behandeld. Het 
beroep is niet ontvankelijk verklaard en het verzoek om voorlopige voorziening is 
afgewezen. Eind augustus heeft portefeuillehouder een gesprek met Dhr. Loggen 
van de provincie. 



 

 

Schagerbrug Schagerbrug, b-veld Vesdo De Projectopdracht is goedgekeurd door het college en ter informatie naar de 
raad gestuurd. Op 1 oktober organiseren we een informatieavond voor inwoners. 
Doel van de informatieavond is aankondigen dat we met het project aan de slag 
gaan, informeren over de kaders (betaalbaar, samenwerking met 
Wooncompagnie), en eerste indrukken/ suggesties/ opmerkingen ophalen van 
inwoners. Daarna volgt een advies aan het college over de concrete invulling en 
zal de projectopdracht daarop worden aangepast, waarna het project officieel 
van start gaat. 

Sint Maarten Rode Kool Sint Maarten Met de ontwikkelaar heeft er een consult plaatsgevonden over ontwikkeling op 
deze locatie. 

Sint Maarten Witte Kool Er lopen nog opleverpunten via OG. 

Sint Maartenszee Sint Maartenszee - Zeeweg Reactie op wijzigingsvoorstel van Droomparken wordt momenteel voorbereid. 
Aanvraag 33 recreatiewoningen/2 permanente woningen is in voorbereiding. 
Liggen momenteel voor bij welstandscommissie. 

't Zand Woningbouwontwikkeling t Zand Noord Bestemmingsplan Fase 2 is inmiddels onherroepelijk. Verkoop start Fase 1 
volgens BPD na de bouwvak. Behandeling aanvraag omgevingsvergunning Fase 1 
is in behandeling. 

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bladstraat Er is een beroepschrift ontvangen op het bestemmingsplan. Het is nu afwachten 
wanneer de Raad van State de beroepszaak behandelt. Er wordt rekening 
gehouden met een maximale vertraging van 12 maanden. 

Tuitjenhorn Delftweg 15 Tuitjenhorn Reacties van de overlegpartners op het ontwerpbestemmingsplan zijn naar 
initiatiefnemer gemaild ter verwerking. Vanwege landelijke uitspraak over de 
PAS-wetgeving wordt er door de initiatiefnemer een PASsende beoordeling 
uitgevoerd. Hierdoor vertraagt het project  met enkele maanden uit. De 
omgevingsvergunning voor de projectmatige woningen is volgens planning medio 
juni ingediend. De omgevingsvergunning voor de sociale woningbouw wordt op 
een later tijdstip ingediendDe Wooncompagnie is hierover nog in onderhandeling 
met de initiatiefnemer. 



 

 

Tuitjenhorn Tuitjenhorn, Bogtmanweg In juli is de 1e bijeenkomst geweest met de externe klankbordgroep. De komende 
maanden volgt er een uitwerking van de ontwikkelvisie en -strategie en 
stedenbouwkundige uitgangspunten en verdere overleggen met de 
klankbordgroep. 

Waarland Veluweweg 44 Waarland Project is op 22 mei 2019 besproken in de ARO (Provincie). Positief advies 
ontvangen van de ARO. Met Provincie afgesproken dat een 
voorontwerpbestemmingsplan wordt voorgelegd. Anterieure overeenkomst met 
initiatiefnemer is in voorbereiding. Initiatiefnemer zelf is bezig met opstellen 
voorontwerpbestemmingsplan. 

Warmenhuizen Bejo Uitbeidingsplan Er zijn geen ontwikkelingen 

Warmenhuizen Warmenhuizen, Centrumplan Fase 2 Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor de starterslening. 

Warmenhuizen Torenven Raadsinformatiebrief gaf geen aanleiding tot verdere vragen. Het overleg met de 
CPO loopt, over verdere resultaten hiervan wordt uw raad nadere geinformeerd. 

Warmenhuizen Uitbreiding (Remmerdel) Warmenhuizen geen nieuwe ontwikkelingen 

Warmenhuizen Uitbreiding B4 Agro Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Warmenhuizen Uitbreiding (Dergmeerweg) 
Warmenhuizen 

geen nieuwe  ontwikkelingen 

 


