

## Raadsinformatiememo

Datum 24 januari 2023  
Ons kenmerk 23.001845  
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden  
Kopie aan  
Van Marjan van Kampen  
Steller Marga de Ruyter  
Onderwerp Raadsinformatiememo Woo

Geachte dames en heren,

### Inleiding

Aan u is toegezegd om u te informeren over de stand van zaken over de invoering van de Wet open overheid (Woo), mede naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC) "van Wob naar Woo".

Halverwege het jaar 2022 bent u via de RKC geïnformeerd over haar bevindingen bij de gemeente Schagen over de afhandeling van Wob-verzoeken en hoe de komst van de Woo daardoor eventueel wordt beïnvloed. Het onderzoeksbureau ProFacto heeft daarvoor enkele handreikingen gedaan. In de bestuurlijke reactie van het college aan de RKC over het rapport zijn de verschillende bevindingen en handreikingen besproken.

### Adviseur / projectleider

In april 2022 is ter invoering en uitvoering van de Woo een adviseur / projectleider aangetrokken. Deze adviseur heeft een begin gemaakt met de taakstelling, met een daarvoor samengestelde werkgroep van vier personen. De adviseur heeft echter met ingang van september ontslag genomen. Het project ten aanzien van de invoering van de Woo is daarmee tot stilstand gekomen.

Omdat de invoering van de Woo een gecombineerde aanpak kende met de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer\* (WMEBV), staat ook de invoering daarvan stil. Echter is de inwerkingtreding van deze wet opgeschoven naar januari 2024.

*\*Deze wet geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze.*

### Werkgroep

De werkgroep was begonnen met een voorzichtige planning en prioritering ten aanzien van de informatie welke als eerste wordt ontsloten. Op termijn zal aansluiting op het platform PLOOI plaatsvinden waar alle openbare informatie uiteindelijk te vinden is. Informatie van de VNG vertelt dat PLOOI naar verwachting medio 2023 operationeel wordt.

---

De werkgroep die was gevormd wordt op dit moment voor een bepaald deel nog voortgezet door twee medewerkers. Zij doen dit overigens op vrijwillige basis, naast hun eigenlijke werk, en met de bedoeling om de actuele stand van zaken ten aanzien van ingediende Woo-verzoeken bij te houden, te onderwerpen aan een eerste beoordeling en te coördineren. De invoering van de Woo staat op dit moment stil.

#### Actualiteit per januari 2023

Een algemene conclusie die getrokken kan worden is dat het met de invoering van de Woo niet verloopt zoals dat wel zou moeten. De invoering heeft een achterstand opgelopen. Op dit moment levert die achterstand nog geen daadwerkelijke problemen op, mede doordat de invoering van de Woo een fasegewijze aanpak kent. Aan de meeste verplichtingen kan nog voldaan worden als hiermee voortvarend wordt gehandeld. Op dit moment wordt enkel aan de verplichting om een contactfunctionaris in huis te hebben nog niet voldaan. De vacature voor deze functie wordt op korte termijn geplaatst. Tot slot gaan we een projectleider Woo inhuren om de invoering versneld te realiseren. De selectieprocedure hiervoor is gestart.

#### Toezegging

Het vooruitzicht is dat u in april dit jaar nader geïnformeerd wordt over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Woo.

Namens het college van burgemeester en wethouders,  
De portefeuillehouder,

Marjan van Kampen - Nouwen