

Memo

<i>Onderwerp</i>	Stand van zaken MDA++ in de Kop van NH
<i>Versiedatum</i>	16 december 2020
<i>Aan</i>	Gemeente Schagen
<i>Van</i>	Eveline Plomp, projectleider MDA++ in de Kop

Project MDA++ in de Kop

Het project MDA++ in de Kop van Noord-Holland is gestart op 1 maart jl. en is één van de projecten van Denken naar Doen van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. MDA staat voor multidisciplinaire aanpak bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De eerste plus staat voor de inzet van specialisten, de tweede plus staat voor intersectorale en integrale samenwerking van ketenpartners bij de aanpak van structureel onveilige situaties.

Het project MDA++ in de Kop van Noord Holland heeft tot doel om te komen tot een passend en werkende aanpak voor die gezinnen en/of huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij terugkerend sprake is van geweld en waarbij de reguliere inzet maximaal beproefd is maar niet heeft geleid tot een structurele veilige situatie.

Een aanpak dat in Nederland al succesvol is ingezet en geheel past bij de visie van zowel de landelijke als de regionale aanpak tegen huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Recent heeft het Verweij Jonker Instituut resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek naar de resultaten van de nieuwe aanpak waar MDA++ een onderdeel van is. Deze resultaten zijn samengevat in een filmpje van de stichting Ageo:

<https://www.augeo.nl/onderzoek/resultaat>

Projectaanpak en fasen

Het project is gestart in maart 2020 en bestaat uit vier fasen, te weten;

Fasen project	voortgang	planning	Resultaat - voortgang
Fase 1 Ontmoeten	Afgerond	maart – juni 2020	Introductie project d.m.v. filmpje Vijftal dialoogsessies met 28 deelnemers met partners uit de hele keten. Communicatie-betrokkenlijst van 70 namen.
Fase 2 Samen bouwen	Afgerond	juni – november 2020	Bouwteam dat aan verschillende vraagstukken voor de inrichting van MDA++ heeft gewerkt. In totaal met 17 deelnemers met 12 allianties (Allianties zijn organisaties die door deelnemers betrokken worden)
Fase 3 Samen doen	Gaande	november 2020	Proeffase: MDA++ team gevormd die tot maart de vraagstukken voor inrichtingsplan volledig maken; getraind worden en gezamenlijk een werkwijzer voor MDA++ team de Kop maken. Vanaf maart 2021 reguliere start van MDA++.
Fase 4 Borgen en beheren	Continue	augustus 2020 – maart 2021	Naast afronden van planvorming wordt een beheerteam opgericht. Zij borgen de aansturing van het MDA++ team en dus aanpak.

Samenstelling MDA++ team (proeffase)

Het MDA++ team in de proeffase is tot stand gekomen door te werven onder de betrokken partners in de keten. Het bouwteam van het project heeft rolbeschrijvingen gemaakt die de basis zijn voor de competenties van Dé Experts in het MDA++ team. Hierbij is eerst naar de competenties gekeken en daarna naar de organisaties. Dit heeft geleid tot het volgende MDA++ team in de proeffase.

MDA++ team in de proeffase
2 onderzoekers dienst en vervolg van Veilig Thuis NHN
GZ Psycholoog Jeugd van GGZ Noord-Holland
GZ Psycholoog van Esdégé Reigersdaal
Voorzitter beschermingstafel (beoogd voorzitter MDA++)
Procesregisseur ketenhuis (beoogd vice voorzitter MDA++)
Jeugdbeschermer van Stichting Leger des Heils
Orthopedagoog van de Opvoedpoli
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, tevens forensisch verpleegkundige van Noord West Ziekenhuis
Medewerker Advies & Triage - Regioteam kop van Noord-Holland van de Raad v. d. Kinderbescherming
2 Wijkteamconsulenten van de gemeente Schagen en de gemeente Den Helder. Gemeente Hollands Kroon participeert maar levert nog geen deelnemer. (in proeffase staat afstemming voor vier gemeenten op de agenda)
Psychiatrisch Verpleegkundige van Family Supporters
Operationeel Expert Politie Basisteam Den Helder (tevens verbinding met basisteam Heerhugowaard)
Uitvraag staat uit voor:
Ondersteuning/secretaris

Visie op MDA++ in de Kop

De aanpak op MDA++ is een toegevoegde waarde op gehele aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De visie vanuit de Kop is dat het eigenlijk in een goedwerkende en sluitende keten niet nodig zou moeten zijn (ideale wereld). Deze "stip op de horizon" is belangrijk om te blijven benoemen omdat het consequenties heeft voor inrichtingskeuzes van MDA++. Dus geen extra instituut en tafel zwaar inrichten dat door innovaties alleen maar groeit en groeit. In het land zijn hier immers voorbeelden van. De Kop gaat wel voor een MDA++ team en dus tafel als eerste stap in de ontwikkeling omdat de huidige keten helaas nog onvoldoende deze complexe casuïstiek op kan pakken. Een vervolgstap in de ontwikkeling is het team en zijn expertleden aan te laten schuiven bij de andere tafels. Dan staat de verkregen expertise vanuit MDA++ straks ten dienste van en voor de hele keten met als ultiem doel (ideale wereld) om zichzelf overbodig te maken.

Communicatie

Communicatie verloopt vanuit het project en via het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. De projectleider MDA++ heeft verschillende presentaties gegeven in bijvoorbeeld het portefeuillehouder overleg Sociaal Domein van de vier gemeenten.