

Raadsinformatiememo

Datum dinsdag 13 april 2021
Ons kenmerk 21.715023
Aan De gemeenteraad en steunfractieleden
Kopie aan
Van J.J. Heddes
Steller Sander Kunst
Onderwerp Raadsinformatiememo Stand van zaken verkeersplan centrum Schagen

Geachte dames en heren,

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken betreffende het verkeersplan voor het centrum van Schagen. In het eerder toegestuurd plan van aanpak is een concept planning opgenomen waarbij rond september 2021 een verkeersplan klaar zou zijn. Door vertraging in het proces kan deze planning niet meer worden gehaald. Ik leg u graag uit wat de redenen hiervoor zijn.

Op 20 oktober 2020 is het plan van aanpak voor het verkeersplan besproken en goedgekeurd door het college. Op 27 oktober is in de gemeenteraadsvergadering aangegeven dat de raad graag het plan van aanpak wil bespreken in een volgende vergadering. Zodoende is het plan van aanpak op 24 november besproken. Er zijn een aantal aandachtspunten meegegeven. Een belangrijke wijziging in het proces betreft de vraag om een klankbordgroep bestaande uit raadsleden. In december en januari is naar aanleiding van een oproep onder gemeenteraadsleden de klankbordgroep gevormd. Vervolgens is er in februari een eerste overleg geweest met deze klankbordgroep. Daarin zijn belangrijke, aanvullende kaders genoteerd voor de uitvraag van een bureau dat het participatietraject zal begeleiden. Pas na dit overleg kon de werkelijke uitvraag worden gestart. De toevoeging van een klankbordgroep in het proces heeft zodoende ervoor gezorgd dat er later dan voorzien kon worden gestart met het aanbestedingstraject.

Een aanbesteding is gebonden aan minimale termijnen. Er zal in de komende periode een bureau worden geselecteerd. Op basis van de laatste stand van zaken zal het participatietraject in de week van 3 mei starten. Vooralsnog betekent het dat de resultaten van het participatietraject in september of oktober kunnen worden besproken met de gemeenteraad. De resultaten uit het participatietraject zullen vervolgens moeten worden verwerkt tot het werkelijke verkeersplan. De inschatting is nu dat dit tegen het einde van 2021 zal worden opgeleverd.

In een later stadium informeer ik u over de precieze invulling van het participatieproces.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,

Hans Heddes