

START BOUW

RICHTING




Start bouw

300 / jaar

STAND VAN ZAKEN



Gestart



336 / tot op heden



Gerealiseerd

325 / jaar

Toelichting:

Dit betreft de rapportage over de periode van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 2021. Bij de vorige rapportage (eerste tot en met tweede kwartaal) was er gestart met 240 woningen, dat aantal betreft nu 336 woningen. Het aantal gerealiseerde woningen betreft nu 325.


TOTAAL OVERZICHT

	raming start bouw				raming gereed			Gesloopt / te sloppen	Type woningen												Prijs type						
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023		PO CPO	Sociale woningen	Scholenwoningen	Woningtype GGB	Rijwoning	2 onder 1 kap	Vrijstaand	Vrije huwel	Woningtype APP	ONBEKEND	huur_huur klasse I - Sociale huur	huur_huur klasse II - Midden huur	huur_huur klasse III - Dure huur	Saldo huur	koop_koop klasse I - Goedkope koop	koop_koop klasse III - Midden koop	koop_koop klasse V - Dure koop	Saldo koop	huur_loop ONBEKEND
Totaal Schagen:	336	379	552	521	325	343	546	6	198	174	74	2002	846	453	179	274	1185	952	549	149	83	856	546	1047	644	2237	1048
Totaal Burgerbrug:	5	1	11	4	5	1	0	0	12	7	7	38	28	2	0	4	0	-1	0	0	0	0	14	10	13	37	0
Totaal t Zand:	4	19	12	5	50	29	19	1	35	27	0	296	163	87	6	31	0	5	0	0	0	8	137	150	295	6	
Totaal Oudesluis:	1	14	0	24	1	2	13	1	2	24	0	2	0	0	0	2	43	0	12	7	0	19	24	0	2	26	0
Totaal Tuitjenhorn:	25	9	3	34	35	47	49	0	13	35	20	147	71	30	13	21	33	0	26	2	0	28	43	66	43	152	0
Totaal Sint Maartensbrug:	5	0	25	1	3	3	0	0	5	0	0	30	25	0	0	5	3	0	21	0	0	21	4	0	5	9	3
Totaal Sint Maartensvlotbrug:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Dirkshorn:	11	5	0	0	15	7	2	0	25	0	0	33	0	1	0	25	0	100	0	0	0	0	3	30	33	100	
Totaal Waarland:	31	10	68	44	1	33	8	1	24	0	32	150	59	19	3	34	20	39	8	10	0	18	60	24	43	127	64
Totaal Sint Maarten:	1	33	2	1	0	34	0	0	5	0	0	86	59	12	10	5	0	0	8	0	0	8	28	35	15	78	0
Totaal Warmenhuizen:	87	96	67	3	7	22	74	1	41	20	12	180	100	40	21	19	66	3	50	0	1	51	56	85	49	190	11
Totaal Schagen:	139	102	302	343	177	130	304	0	32	41	3	811	231	222	107	110	804	711	327	92	82	501	232	562	218	1012	813
Totaal Schagerbrug:	2	59	48	20	1	2	59	1	1	0	0	115	57	38	17	1	104	25	64	38	0	102	25	69	39	133	9
Totaal Callantsoog:	25	19	14	42	29	21	18	1	3	20	0	114	53	2	2	17	100	0	33	0	0	16	52	50	37	139	42
Totaal Petten:	0	12	0	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	70	0	0	0	92	0	6	0	6	0

Toelichting: Belangrijkste mutaties

De gegevens zijn geactualiseerd. Dit betreft in het bijzonder de geraamde aantallen en nieuwe initiatieven.

Voor ligging en informatie kunt u ook www.plancapaciteit.nl raadplegen.



Deze viewer toont informatie over:

- aantal plannen
- fasering
- koop/huur
- sloop
- grondgebonden
- appartementen
- woningtype
- PO en CPO
- Nultreden

