

Schriftelijke vragen

Onderwerp : Reddingsbrigade Sint Maartenszee
Aan : Mw. Van Kampen
Datum : 01-03-2024



Vraag van het CDA-Schagen:

In de stukken van oordeelsvormingen vergadering van 5 maart 2024, Ontvangen we bij agendapunt 8: actieve informatieplicht de volgende informatie over de bouw van gebouw Reddingsbrigade Sint Maartenszee:

' nieuwbouw is na een vertraging december '23 begonnen. De planning is dat het gebouw voor de opening van het strandseizoen 2024 opgeleverd wordt.

In het weekbericht van 28-2-2024 zit een geactualiseerde LTP 13-02-2024 waarin staat: *' Vanwege extra kosten wegens vertraging en ecologische maatregelen, Langs de raad ivm eventueel aanvullend budget emissie neutraal slopen/bouw*

Vragen:

1. Gaat de realisatie van het gebouw aan Reddingsbrigade Sint Maartenszee gereed zijn voor opening van strandseizoen 2024?
2. Indien oplevering voor opening strandseizoen 2024 niet gaat lukken, kunt u aangeven wat de verwachte opleveringsdatum zal zijn.
3. Indien oplevering voor opening strandseizoen 2024 niet gaat lukken, is de Reddingsbrigade in strandseizoen 2024 genoeg gefaciliteerd om hun taken constructief te kunnen uitvoeren?
4. Indien oplevering voor opening strandseizoen 2024 niet gaat lukken, kunt u de tekst bij de actieve informatieplicht actualiseren?

In afwachting van uw antwoorden,

Fractievoorzitter, Wim Vonk
Fractielid, Debby Burger-de Graaf