

Bijlage 1. Planning Transitievisie Warmte Schagen

Jaar	2020									2021										
Maand	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	Decemer	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Bestuurlijke besluitvorming																				
Transitievisie Warmte					8 sept. B&W_Concept PvA TVW	8 okt. B&W_Pak TVW vaststellen			RIM				Raad_OV_Concept TVW			28 juli B&W_TVW	25 aug. Raad_OV_TVW 11 aug. Raad_BV_TVW	15 sept. Raad_Vaststellen TVW		
RES	28 mei Raad_BV_Concept-RES	23 juni B&W_Concept-RES 30 juni Raad_Concept-RES			21 sept. Raad_BV 9 sept. Raad_OV_RRN_Concept-RES 15 sept. Raad_Vaststellen_Concept-RES	Concretiseren zoekgebieden			Opstellen RES 1.0				Raad_BV_Concept TVW							
Omgevingsvisie		19 juni Raad_Cursus 29 juni Raad_BV_Contour visie	7 juli B&W_Concept Waardenkaart	25 aug. Raad_OV_Concept Waardenkaart	15 sept. Raad_BV_Concept Waardenkaart					B&W_Concept Omgevingsvisie	Raad_OV_Concept Omgevingsvisie	Raad_BV_Concept Omgevingsvisie	Zienswijzennota	Raad_Vaststelling Omgevingsvisie						
Organisatie																				
Programmateam (intern)			Bespreking concept-projectplan	Voorbereiden uitvraag			Kick-Off	Afstemmen		Afwegen		Opstellen								
Partneroverleg (extern)							Kick-Off		Afstemmen		Afwegen		Opstellen							
Adviesraad inwoners en ondernemers (extern)							Kick-Off			Afstemmen		Afwegen		Opstellen						
Communicatie & Participatie																				
Nieuwsbrief	1e editie 2020				2e editie 2020				3e editie 2020					1e editie 2021						2e editie 2021
E-participatie					Fase 1: Meeweten (enquête)			Fase 2: Meedenken en meewerken (ideebus)			Fase 3: Afwegen en analyseren (informereren)		Fase 4: Opstellen concept TVW (peiling)			Fase 5: Beslissen definitieve TVW (informereren)				
Warmte meet-ups										Fysieke bijeenkomst		Digitale bijeenkomst								
Transitievisie Warmte																				
Opstellen TVW				Voorbereiden uitvraag	Leidraad TVW uitvraag	Consultatie	Gunning				opleveren concept versie 1					opleveren concept versie 2	opleveren TVW 1.0			

Start Wijkuitvoeringsplannen