

## Overzicht voortgang acties opgenomen in het meerjaren-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Stand per 4 mei 2020

### Afdeling

R	Ruimte
OG	Openbaar Gebied
S	Samenleving
O	Organisatie en ontwikkeling
D	Dienstverlening
F	Financiën

### Portefeuillehouder

Mk	Marjan van Kampen
Jb	Jelle Beemsterboer
Hh	Hans Heddes
Sv	Sigge van der Veek
Jk	Joke Kruijt

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfh	opmerkingen
<b>Domein ruimte en economie</b>						
<b>Activiteit 1.1a We zorgen voor logische en begrijpelijk regelgeving</b>						
1	Wij willen de komende jaren werken aan logische en voor inwoners begrijpelijke ruimtelijke regelgeving;	R	☹️	in uitvoering	Jb	
2	Invoering omgevingswet	R	☹️	in uitvoering	Jb	
3	Opstellen omgevingsvisie	R	☹️	in uitvoering	Mk	
4	Onderzoeken mogelijkheid tweejaarlijks bestemmingsplan	R	😊	afgewikkeld	Jb	
5	Het Welstandbeleid zo beperkt mogelijk houden	R	😊	afgewikkeld	Jb	
<b>Activiteit 1.2a Samenwerken in onder andere De Kop Werkt! En Holland boven Amsterdam</b>						
6	Uitvoering geven aan het project de Kop werkt	R	☹️	in uitvoering	Jb	
7	Regionaal Ambitiedocument De kop werkt 2.0	R	😊	afgewikkeld	Jb	
8	Uitwerking uitvoeringsprogramma Holland Boven Amsterdam	R	😊	afgewikkeld	Jb	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
<b>Activiteit 2.1a Sturen op woningbouwproductie</b>						
9	Nieuw woningbouwprogramma Uitgangspunt is voldoende woningen in alle kernen; streven is 300 woningen per jaar.	R	☹️	in uitvoering	Jb	
10	Ons beleid 'aanpak realiseren woningbouwopgave' continueren	R	☹️	in uitvoering	Jb	
11	<i>Invoeren van de startersleningen</i>	R	😊	afgewikkeld	Jb	
12	<i>Invoeren van blijvers en duzaamheidsleningen</i>	R	☹️	in uitvoering	Jb	
13	Gasloos bouwen	R	😊	afgewikkeld	Jb	
14	Stimuleren langer zelfstandig thuis wonen	R	☹️	in uitvoering	Jb	
15	CPO-projecten krijgen voorrang bij aankopen van grond van de gemeente	R	😊	afgewikkeld	Jb	
<b>Activiteit 2.1b We werken regionaal samen</b>						
16	Regionale samenwerking Lobby om meer mogelijkheden voor woningbouw bovenop de provinciale woningbouwprogrammering te realiseren,	R	☹️	in uitvoering	Jb	
<b>Activiteit 2.1c Voorzetten lopende en opstarten nieuwe woningbouwprojecten</b>						
17	Nieuwe woningbouwprojecten Er komt vanaf de 2e helft 2018 een extra projectleider om meer woningbouwprojecten op te pakken, dit loopt door in 2019 en verder.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
18	De extra projecten financieren we in eerste instantie binnen het huidige voorbereidingskrediet (voor grondexploitaties) van € 100.000 per jaar.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
19	Proactief grondbeleid inzetten voor de woningbouwontwikkeling (wordt jaarlijks geactualiseerd in de voortgangsrapportage grondexploitaties).	R	☹️	in uitvoering	Jb	
20	Remmerdel in Warmenhuizen; hiervoor is al een vooronderzoek opgestart om een snelle start te kunnen maken.	R	☹️	in uitvoering	Jb	
21	Buitenvaert in Schagerbrug	R	☹️	in uitvoering	Jb	
22	Locatie aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn	R	☹️	in uitvoering	Jb	
23	Extra woningbouw aan de Westerweg in Schagen	R	☹️	in uitvoering	Jb	
24	De vrijkomende locatie van de Ark aan de Jozef Israëlstraat deels inrichten voor centrum-stedelijk wonen en parkeren.	R	☹️	in uitvoering	Jb	
25	Waarland, bij Sabinahof zouden meer aanleunwoningen moeten komen. De huidige woningen worden nu opgeknapt. Sociale huur op korte termijn met woningbouwvereniging oppakken.	R	☹️	in uitvoering	Jb	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
26	1 extra op te pakken project in Callantsoog.	R	😊	in uitvoering	Jb	
27	Tuitjenhorn: woningbouwplan (centrumfunctie) naast supermarkt Deen, eventueel met winkeltjes, als deze aanvullend zijn aan datgene wat er al aan de Dorpsstraat is. Dit project is afhankelijk van initiatief uit de markt.	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jb	
28	Woningbouw Oudesluis, bijvoorbeeld bij de oude timmerfabriek of bij de oude school.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
29	Sint Maartensbrug: woningbouw op de locatie van de oude school.	R	😊	in uitvoering	Jb	
30	Schagerbrug; onderzoek naar een woningbouwlocatie ten zuiden van de J.A. de Boerstraat, afhankelijk van de snelheid van realisatie van de locatie Buitenvaert.	R	😊	in uitvoering	Jb	
31	Sint Maarten: meewerken aan woningbouw bij de Rode Kool.	R	😊	in uitvoering	Jb	
32	Petten: nieuwe woningbouwlocatie op lange termijn.	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jb	
33	Afronden Nes-Noord.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
34	Bladstraat te Tuitjenhorn.	R	😊	in uitvoering	Jb	ligt bij RVVS
35	Woningbouw Callantsoog: we willen bouwen aan de Abbestederweg, Denneweg en bij de Dixiebar.	R	😊	in uitvoering	Jb	alleen besluitvorming Dennenweg moet nog plaatsvinden
36	Tuitjenhorn: Ruimte voor ruimte project voor de schuren op de kruising Delftweg - Bogtmanweg.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
37	Woningbouw Dirkshorn-Zuid en op de paardenbak locatie.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
38	Waarland: bij de oude schuren van het loonbedrijf aan de Veluweweg moet een nieuwe woonwijk komen	R	😊	in uitvoering	Jb	
39	Warmenhuizen Centrum: samen met de inwoners bouwen aan de nieuwe wijk op de locatie van de voormalige Vincentiuschool.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
40	't Zand Noord volbouwen.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
<b>Activiteit 2.2a Actualiseren lokale woonvisie</b>						
41	We bouwen zoveel mogelijk voor de lokale vraag naar woningen. We maken met corporaties prestatieafspraken over voldoende sociale huurwoningen en doorstroming	R	😊	in uitvoering	Jb	
42	Bij woningbouw blijft het maximum aantal bouwlagen 3 + kap in de dorpen en 4 + kap in de stad.	R	😊	in uitvoering	Jb	
43	Woningen zijn om in te wonen; gebruik als recreatief verhuurobject of tweede woonhuis staan we niet toe	R	😊	in uitvoering	Jb	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
44	Er moet voldoende en goede huisvesting voor seizoenarbeiders zijn.	R	😊	in uitvoering	Jb	in veegplan regels aangepast: 60 plaatsen onder voorwaarden
45	We onderzoeken om ook voor bedrijven huisvestingsmogelijkheden voor medewerkers te realiseren.	R	😊	in uitvoering	Jb	
46	We experimenteren met de bouw voor specifieke doelgroepen, zoals Tiny Houses en Kangoeroewoningen.	R	😊	in uitvoering	Jb	
47	We onderzoeken met bestaande capaciteit of het mogelijk is om een Knarrenhof te faciliteren, of een vergelijkbare woonvorm	R	😊	in uitvoering	Jb	
<b>Activiteit 2.2b Met woningbouwcorporaties werken aan woningbouwprojecten</b>						
48	Met de woningcorporaties werken we aan de volgende woningbouwprojecten: Sportlaan/Regioplein te Schagen	R	😊	afgewikkeld	Jb	
49	Denneweg te Callantsoog: realiseren van 15-20 sociale huurwoningen	R	😊	in uitvoering	Jb	
50	Abbestederweg te Callantsoog: realiseren van circa 20 sociale huurwoningen	R	😊	afgewikkeld	Jb	
51	Westerpark te Schagen: realiseren van circa 35 huurappartementen	R	😊	afgewikkeld	Jb	
52	Waldervaart te Schagen: realiseren van een nader te bepalen aantal sociale huurwoningen;	R	😊	in uitvoering	Jb	
53	Nes Noord te Schagen: realiseren van een nader te bepalen aantal sociale huurwoningen;	R	😊	afgewikkeld	Jb	
54	Sint Jozefpark Tuitjenhorn; realiseren van 5 sociale huurwoningen;	R	😊	in uitvoering	Jb	
55	In alle andere nieuwe (extra) projecten in de kernen worden ook sociale huurwoningen gerealiseerd.	R	😊	in uitvoering	Jb	
56	<i>Inzetten op behoud en versterking van bestaande bedrijvigheid</i>	R	😊	in uitvoering	Jb	
57	Steunen van bedrijven in hun groei: (ECN part of TNO, NRG, Pallas	R	😊	in uitvoering	Jb	
58	Faciliteren behoud van winkelveorzieningen. Gemeente zelf zoekt uitbreidingsgebieden voor bedrijventerreinen	R	😊	in uitvoering	Jb	
59	Meewerken aan initiatieven voor om cameratoezicht toe te passen	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jb	
60	Bevorderen milieu technische teelt, meer steun aan agrarisch weidevogelbeheer	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	HH	Lobby met LTO, geel. Dit thema is wettelijk gelinkt aan milieu (RUD) en raakt natuur en ecologie en volksgezondheid (GGD).
61	Streven naar en goede balans tussen agrarische en energie productie	R	😊	afgewikkeld	Jb	
<b>Activiteit 3.1b We werken regionaal samen</b>						

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
62	Voor het aantrekken van bedrijven werken we samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.	R	😊	in uitvoering	Jb	
63	We ondersteunen de Greenport Noord-Holland Noord (per jaar 7500 gereserveerd)	R	😊	in uitvoering	Jb	
64	Huisvesten van seizoenarbeiders	R	😊	in uitvoering	Jb	
<b>Activiteit 3.1c Ondersteunen en faciliteren van projecten zoals centrumontwikkeling</b>						
65	(Winkel) centrumontwikkeling De vernieuwing van het winkelcentrum Makado grijpen we ook aan om het stadshart te verbeteren.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
66	integrale centrumontwikkeling van de wijk Waldervaart	R	😊	in uitvoering	Jb	
67	We blijven als gemeente in het kader van het project 'de nieuwe winkelstraat' deze samenwerking ondersteunen.	R	😊	in uitvoering	Jb	
68	Planologisch maken bedrijventerreinen: Waarland en Warmenhuizen,	R	😊	in uitvoering	Jb	
69	Doorontwikkelen en vol inzetten op de verkoop van 'De lus' op het bedrijventerrein Lagedijk	R	😊	in uitvoering	Jb	
70	Nieuw bestemmingsplan Lagedijk	R	😊	in uitvoering	Jb	
71	Voor bedrijventerrein Witte Paal onderzoeken we of we de huidige bestaande zoning van PDV-locaties	R	😊	in uitvoering	Jb	
72	We zetten volop in op de realisatie van Energie & Health Campus	R	😊	in uitvoering	Jb	
73	Wij faciliteren de ontwikkeling van de <i>nieuwe onderzoeksreactor Pallas</i>	R	😊	afgewikkeld	Jb	
74	We gaan ruimte-voor-ruimte beleid ontwikkelen	R	😞	m.n.w. opgepakt o g niet door	Jb	
<b>Activiteit 4.1a Verbeteren waterrecreatie, aan elkaar verbinden bestaande routes en maken nieuwe recreatieve routes</b>						
75	We doen onderzoek naar de mogelijkheden en kosten van het ophogen van een drietal bruggen over de Grote Sloot.	R	😊	in uitvoering	Jb	HHNK is hiermee bezig (beleidsveld toerisme)
76	We gaan in gesprek met het HHNK om de kosten voor de benodigde reparatie en het groot onderhoud aan De (Oude)Sluis in beeld te brengen	R	😊	afgewikkeld	Jb	
77	We onderzoeken de mogelijkheden en kosten voor het ophogen van twee bruggen in het Rondje Waarland,	R	😊	in uitvoering	Jb	Ophogen van bruggen lijkt op dit moment te kostbaar.
78	Samen met de dorpsraad Dirkshorn werken we aan een plan voor verbetering van de havenfunctie van de Veersloot	R	😊	in uitvoering	Jb	
79	We maken op strategische plaatsen in de Grote Sloot aanlegsteigers voor sloepen.	R	😊	afgewikkeld	Jb	Op 2 locaties worden steigers aangelegd.













Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/fh	opmerkingen
80	in de haven van Schagen maken we een E-oplaadpunt.	og	😊	afgewikkeld	Jb	(In Schagerbrug is Geja Meppelink wel bezig om te kijken of er een elektrisch oplaadpunt kan komen. Samen met het ontwikkelingsbedrijf wordt gekeken op welke punten dit mogelijk is.
81	We gaan in overleg met de Provincie onderzoeken of vergroting van de aanlegsteigers langs het Noord-Hollands kanaal in Schooldam, Burgerbrug en 't Zand haalbaar is.	R	😊	in uitvoering	Jb	Een aanlegsteiger in 't Zand is gerealiseerd
82	In goed overleg met de Stichting Recreatiehaven onderzoeken we de toekomstkansen van de haven van Schagen.	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jb	
83	We zoeken aansluiting bij het uitvoeringsplan voor de Waterrecreatie in Noord-Holland Noord van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.	R	😊	in uitvoering	Jb	
84	We zorgen voor goede bewegwijzering van de fiets-, wandel- en vaarroutes.	R	😊	in uitvoering	Jb	Beheer en onderhoud is ondergebracht bij Recreatie Noord-Holland.
85	Samen met Recreatie Noord-Holland maken we een plan van aanpak voor het verbinden van (historische) thema's aan bestaande routes.	R	😊	in uitvoering	Jb	Op dit moment zijn wij hierover in gesprek met Recreatie Noord-Holland en de samenwerkende musea. Enkele thema's zullen worden uitgelicht.
86	Vanuit de gedachte van Identity Matching zetten wij samen met de gemeente Den Helder de Hollandse Kustroute op.	R	😊	in uitvoering	Jb	
87	De gemeente wil behoud van de panden stimuleren en blijft een bijdrage leveren aan de gemeentelijke monumenten	R	😊	in uitvoering	Jb	
88	Samen met betrokken stichtingen stellen we een subsidieregeling op voor het behoud van onze kerken en molens.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
89	We gaan met de stakeholders verder aan de slag om nominaties te verzamelen voor het tot stand brengen van de geluksplekken	R	😊	afgewikkeld	Jb	
<b>Activiteit 4.2a Samen met regio vitaliteitsscan parken maken voor kwaliteitsverbetering, herstructurering of transformatie naar andere bestemming</b>						
90	Voor het bestaande aanbod laten we een vitaliteitsscan doen van de parken in de Kop. We maken een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering, herstructurering of transformatie naar een andere bestemming.	R	😊	in uitvoering	Jb	
91	Aan de hand van het regionale plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering gaan we aan de slag met een verbeteringslag voor een aantal verouderde parken in onze gemeente.	R	😊	in uitvoering	Jb	
92	Met de ontwikkelaar van Boskerpark maken we goede afspraken voor inpassing in het landschap, kwaliteit en bedrijfsmatige exploitatie.	R	😊	in uitvoering	Jb	
93	We maken afspraken met de eigenaar van Huis ter Duin in Petten over de ontwikkeling van een hotel	R	😊	in uitvoering	Jb	
<b>Activiteit 4.3a Meer bekendheid geven aan onze gemeente en regio</b>						

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
94	Binnen de promotie voor het gehele gebied Holland boven Amsterdam zetten wij in op extra aandacht voor de West Friese folklore, de unieke kwaliteiten van de badplaatsen en Schagen Marktstad.	R	😊	in uitvoering	Jb	
95	Samen met ondernemers en Holland boven Amsterdam ondersteunen we op strategische locaties (VVV)informatiepunten.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
96	We gaan door met het programma Schagen Marktstad.	R	😊	in uitvoering	Jb	
97	We starten een vergelijkbaar initiatief met eigen logo's voor alle winkeldorpen. We beginnen met Warmenhuizen.	R	😊	in uitvoering	Jb	
98	We stimuleren dagrecreatie activiteiten die het toerisme versterken	R	😊	in uitvoering	Jb	
99	We zetten ons actieve evenementenbeleid voort.	R	😊	in uitvoering	Jb	
<b>Activiteit 4.4a Samenwerken met provincie en regiogemeenten</b>						
100	Wij nemen actief deel aan de uitwerking van de binnenduinrandzone dat vorm krijgt in een samenwerkingsagenda.	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jb	
101	Vanuit het Regionaal Ambitiedocument De Kop Werkt! werken we samen met de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en de provincie Noord-Holland aan een uitvoeringsagenda voor een aantrekkelijke Noordzeekust.	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jb	
102	P.A.S. Bij een positief besluit gaan we actief verder met de ontwikkelingen op het strand in Petten. Bij een negatief besluit zoeken we actief naar mogelijkheden voor reparatie.	R	😊	in uitvoering	Jb	
<b>Activiteit 4.4b Investeren in kwaliteitsverbetering van onze kustdorpen</b>						
103	Groei Petten: Zwakke schakels: Duinlandschap langs de trappen naar het strand	R	😊	afgewikkeld	Jb	
104	Verbindingsweg van het strand naar het dorp	R	😊	in uitvoering	Jb	
105	Ontmoetingsplein petten	R	😊	in uitvoering	Jb	
106	Verbeteren van de verkeerscirculatie en verduidelijken van de diverse wandel- en fietsroutes.	R	😊	afgewikkeld	Jb	
107	Gebiedsvisie Sint Maartenszee: gaan wij de plannen voor Sint Maartenszee verder uitwerken	OG	😊	in uitvoering	Jb	
108	Revitalisering Plein Grootte Keeten	OG	😊	afgewikkeld	Hh	
109	We verplaatsen het watersportpaviljoen in Callantsoog naar de noordzijde	R	😊	in uitvoering	Jb	
110	We vervangen de borden bij de strandslagen. De duinen van Grootte Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten	R	😊	afgewikkeld	Jb	
111	We houden goed toezicht en zorgen voor goede toegankelijkheid van de strandslagen.	R	😊	afgewikkeld	Jb	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
112	Periodiek evalueren we ons strandbeleid (APV).	R	😊	afgewikkeld	Jb	
<b>Domein samenleving &amp; gezondheid</b>						
<b>Activiteit 1.1a Realiseren onderwijshuisvesting incl. brede scholen</b>						
113	willen wij onder andere de ontwikkeling van brede scholen mogelijk maken.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
114	extra aandacht voor de ondersteuning en het behoud van het speciaal onderwijs.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
115	Wij willen dat onze scholen blijven bestaan. Daarop richten wij ons beleid.	S	😐	in uitvoering	Sv	
116	onze scholen zijn toegankelijk voor alle doelgroepen waaronder personen met een beperking.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
117	nieuwbouw van scholen in de Waldervaart <b>(let op staat ook in het domein ruimte en economie!)</b>	S	😐	in uitvoering	Sv	
<b>Activiteit 1.1b Uitvoeren onderwijsbeleid</b>						
118	wij blijven het schoolmaatschappelijk werk aanbieden in het basis- en voortgezet onderwijs en op het ROC.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
119	We zetten (nieuwe) incidentele middelen in om de deelname van jeugd aan culturele activiteiten te stimuleren.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
120	Op basis van een inventarisatie bieden wij muziekonderwijs aan.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
121	We willen ouderen vragen gastlessen op het gebied van geschiedenis te verzorgen	S	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Sv	
122	We willen dan ook de samenwerking versterken met het MBO-onderwijs op het ROC en het Clusius College.	S	😐	in uitvoering	Sv	
123	wij gaan samen met de Universiteit Wageningen en het Clusius College zoeken naar de mogelijkheid voor HBO agrarisch onderwijs in de regio.	S	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Sv	
124	Om ieder kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft, bieden wij een vergoeding voor het leerlingenvervoer aan ouders die hiervoor in aanmerking komen.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.1c Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie</b>						
125	Kinderen met een spraak- of taalachterstand bieden wij de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) aan	S	😊	afgewikkeld	Sv	
126	Wij voorzien in een tegemoetkoming in de kosten voor de (peuter)opvang voor ouders met een sociaal medische indicatie (SMI) een kind met een VVE-indicatie en kostwinnersgezinnen	S	😊	afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.1d Voorkomen schooluitval</b>						
127	Wij controleren op het ongeoorloofd afwezig zijn op school.	S	😊	afgewikkeld	Sv	






























Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
128	In Schagen zien wij er op toe dat jongeren aan hun kwalificatieplicht voldoen .	S	😊	afgewikkeld	Sv	
129	Regionalisering Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en leerplicht	S	😊	afgewikkeld	Sv	
130	verbeteren contact tussen de jeugd en de wijkteams; het gebruik van sociale media uitbreiden en optimaliseren.	S	😊	in uitvoering	Sv	
131	Preventieve pedagogische opvoedondersteuning De komende jaren bekijken we of ons preventieve aanbod voldoende antwoord geeft op vragen van inwoners	S	😊	in uitvoering	Sv	
132	Pilot 'Stevig ouderschap': Evaluatie in 2018 gezien de toenemende vraag.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
133	Met het aanbod van Buurtgezinnen.nl worden langdurige relaties tussen gezinnen die steun nodig hebben	S	😊	afgewikkeld	Sv	
134	Van leerling-raden naar jeugdraad	S	😊	in uitvoering	Sv	
135	Wij doen mee aan het project Jongeren gaan politiek bij het Regius College en willen waar mogelijk uitbreiden naar het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.2a Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp</b>						
136	Samenwerken in de jeugdhulp: Samen met de gemeenten Den Helder en Texel kopen wij de maatwerkvoorzieningen in. Het gaat om hierbij om: Ambulante jeugdhulp/begeleiding, Dagbesteding, (GGZ) behandeling, Pleegzorg en verblijf	S	😊	afgewikkeld	Sv	
137	Jeugdzorgplus: onder andere de extramurale en ambulante voorzieningen versterken en integraal (intersectoraal) werken.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
138	Integrale Crisisdienst Jeugd 0-18: Voor 2019 en 2020 staat de doorontwikkeling van deze crisisdienst naar 23 jaar en 100 jaar op de agenda.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
139	Toekomstplan 18+: realiseren maatwerk	S	😊	afgewikkeld	Sv	
140	Praktijkondersteuner jeugd GGZ (POH Jeugd): realiseren in alle huisartsenpraktijken	S	😊	afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.2c Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2)</b>						
141	het terugdringen van de wachtlijsten bij Veilig Thuis.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.3a Bieden van inkomensondersteuning</b>						
142	We zetten blijvend in op vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden.	S	😊	afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.3b Inwoners begeleiden naar werk</b>						
143	We geven extra aandacht aan jongeren, onder andere door bedrijven te stimuleren stageplaatsen aan te bieden	S	😊	afgewikkeld	Sv	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
144	Op korte termijn zijn of worden convenanten met het onderwijs en bedrijfsleven gesloten om jongeren te stimuleren te kiezen voor werken in een sector of om de aansluiting te verbeteren.	S		afgewikkeld	Sv	Er zijn sectorconvenanten tussen scholen en bedrijfsleven om jongeren te interesseren en doorstroom te bevorderen (Match 2020)
145	We zijn ook op het niveau van Noord-Holland-Noord met alle 18 gemeenten verbonden om beleid en uitvoering te ontwikkelen voor verbetering van het matches van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.3c Inzet van beschut werk en voormalig WSWSv</b>						
146	We zorgen ervoor dat we voldoen aan de landelijke taakstelling voor Beschut werken	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.3d Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders</b>						
147	Met de taalaanbieder gaan we in overleg om een flexibeler programma te organiseren,	S		in uitvoering	Sv	
<b>Activiteit 1.3e Aanbieden Geluksbudget</b>						
148	Mensen die moeite hebben om te participeren in de samenleving en in een isolement zitten of dreigen te raken of eenzaam zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bedrag	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.4a Aanbieden Bijzondere bijstand, Kindpakket, Ouderenpakket en Collectieve ziektekostenverzekering</b>						
149	De gemeente biedt de volgende voorzieningen: Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten Minima- en armoedebeleid De collectieve ziektekostenverzekering, Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.4b Aanbieden schuldhulpverlening</b>						
150	Het beleid en de uitvoering van de schuldhulpverlening zetten we onverminderd voort.	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 1.4c Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank</b>						
151	We ondersteunen de Voedselbank daarvoor met een financiële bijdrage	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 2.1a Verstrekken Subsidies vrijwilligersactiviteiten jeugd, sport, ouderen, cultuur en ontmoeting</b>						
152	Ondersteuning van verenigingen zodat de inwoners blijven participeren en bewegen	S		afgewikkeld	JK	
153	Wij willen komen tot een plaatselijk topsportbeleid	S		afgewikkeld	JK	
154	Wij gaan subsidiebudget voor kunstroutes ophogen naar € 25.000 per jaar.	S		afgewikkeld	JK	
<b>Activiteit 2.2a Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS</b>						
155	Aandachtspunt voor de komende jaren is het stimuleren van financiële bijdragen aan het fonds, zodat het kan blijven bestaan.	S		in uitvoering	JK	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
156	Uitvoeringgeven aan meerjarenaafspraken (2018-2020) gemaakt met KopGroepBibliotheken.	S	😊	afgewikkeld	Jk	
157	Uitvoering geven aan het museum beleid	S	😊	afgewikkeld	Jk	
158	We zetten in op samenwerking tussen musea voor de marketing en communicatie	S	😊	afgewikkeld	Jk	
<b>Activiteit 2.2d Uitvoeren lokaal omroepbeleid</b>						
159	Als gemeente blijven wij ons, samen met SchagenFM, inspannen om tot een streekomroep te komen	S	😐	in uitvoering	Jk	
<b>Activiteit 2.2e Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten</b>						
160	Wij onderzoeken waar er in de verschillende dorpen en wijken mogelijkheden zijn om dagbesteding als geïndiceerde voorziening Wmo open te stellen voor alle inwoners, waarbij de bestaande sport-, en welzijnsverenigingen een rol kunnen spelen.	S	😊	afgewikkeld	Jk	
161	Realiseren van een vraaggericht en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen.	S	😊	afgewikkeld	Jk	
<b>Activiteit 2.2f Uitvoeren accommodatiebeleid</b>						
162	alle sport- en andere verenigingsgebouwen binnen vier jaar zonnepanelen van de gemeente	S	😐	in uitvoering	Jk	
163	het zwembad De Wiel wordt verduurzaamd	S	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jk	
164	In 2019 vindt de algehele evaluatie van het accommodatiebeleid plaats	S	😐	in uitvoering	Jk	
165	We gaan de 3e tranche bijdrage van € 70.000 van de sportverenigingen aan het solidariteitsfonds buitensport niet doorvoeren.	S	😊	afgewikkeld	Jk	
166	Beter vorm geven aan het contractmanagement	S	😐	in uitvoering	Jk	
167	in samenwerking met de beheerder van het zwembad wordt bekeken hoe zwemlessen voor seizoenarbeiders gepromoot kunnen worden.	S	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Jk	
168	uitbreiding van de Multitreffer in 't Zand en de realisatie van een sporthal in Waarland.	S	😊	afgewikkeld	Jk	
169	Wij spannen ons in om dorpshuizen, wijk en jeugdgebouwen in stand te houden	S	😊	afgewikkeld	Jk	
<b>Activiteit 2.3a Realiseren integraal veiligheidsbeleid</b>						
170	Wij zijn bezig met de KNRM en de reddingsbrigade Petten (uitvoeringsplannen rampen bestrijding)	R	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Mk	
171	Samen met de KNRM en de reddingsbrigades geven wij vorm aan de veiligheid op het strand.	R	😐	in uitvoering	Mk	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
172	Daarnaast zijn wij met de KNRM en de reddingsbrigade Petten in gesprek om de samenwerking te intensiveren en te onderzoeken of een gezamenlijke huisvesting tot de mogelijkheden behoort.	R	☹️	in uitvoering	Mk	
173	Onder strikte voorwaarden willen wij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het beschikbaar stellen van medicinale cannabis	R	😊	afgewikkeld	Mk	
174	<i>Ondermijning Het voorkomen van vermenging met de onderwereld</i>	R	☹️	in uitvoering	Mk	
<b>Activiteit 2.3b Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan</b>						
175	We willen aan de slag met de nieuwe mogelijkheden om een huffer/asociale aanpak in de APV op te nemen.	R	😊	afgewikkeld	Mk	
176	Verbeteren van democratisch toezicht op de gemeenschappelijke regelingen.		☹️	in uitvoering	Mk	
177	Cameratoezicht in winkelgebieden en op industrieterreinen in overleg met de OFS.	R	☹️	in uitvoering	Mk	
178	In de APV en in ander gemeentelijk beleid vermijden we betuttelende verboden.	R	☹️	in uitvoering	Mk	Apv wordt jaarlijks geupdate.
179	WhatsApp-buurtpreventie werkt tegen inbraken, de gemeente stelt borden beschikbaar.	R	😊	afgewikkeld	Mk	
180	Voor de periode 2019-2022 stellen we een nieuw beleid op voor de gebieden Vergunningen, Toezicht en Handhaving:	R	😊	afgewikkeld	Mk	
181	De raad zullen wij betrekken bij het op te stellen nieuw evenementen beleid.	R	☹️	in uitvoering	Mk	
182	<i>Recreatiewoningen Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast</i>	R	☹️	in uitvoering	Mk	
183	Ten aanzien van de prioriteiten uit het huidige beleid bestaat er aanleiding voor een intensivering van het alcoholbeleid.	R	☹️	in uitvoering	Mk	In overleg met KHN wordt zelfregulerings-aanpakontwikkeld
184	De gemeente voert in 2018 een pilot uit met de RUD met als insteek om te komen tot de meest efficiënte verdeling van milieutaken	R	😊	afgewikkeld	Mk	De gemeente voert de niet-basis taken zelf uit.
<b>Activiteit 2.3d Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen</b>						
185	Het realiseren van een omslag van organiseren naar faciliteren bij evenementen	R	☹️	in uitvoering	Mk	
<b>Activiteit 3.1a Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening</b>						
186	In elk dorp en elke wijk een "huiskamer" waar het gewoon gezellig is met elkaar.	S	☹️	in uitvoering	Sv	
187	Wij voeren het project "Langer zelfstandig wonen in Schagen, doe je samen!" uit	S	😊	afgewikkeld	Sv	
188	Wij gaan een toegankelijke sociale kaart opstellen.	S	☹️	m.n.w.opgepakt o g niet door	Sv	

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
189	De vrijwillige onafhankelijke adviseurs doen (VOA's) huisbezoeken bij oudere mensen	S		afgewikkeld	Sv	
190	Wij gaan de komende periode aan de slag met de aanbevelingen vanuit de evaluatie van het mantelzorgbeleid	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 3.1b Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk</b>						
191	Wij gaan de komende jaren meer aandacht besteden aan de maand van het vrijwilligerswerk.	S		m.n.w.opgepakt o g niet door	Jk	
<b>Activiteit 3.1c Ondersteunen vervoersnetwerk</b>						
192	Wij willen bekijken of een regionaal sociaal vervoersysteem een haalbaar alternatief is	S		in uitvoering	Sv	
<b>Activiteit 3.2b Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen</b>						
193	<i>Een beschermde woon- en leefomgeving voor hen die het nodig hebben De intentie is wel uitgesproken om hierin ook na 2020 de verbinding te blijven zoeken met de gemeenten in de Kop van Noord Holland en dit gezamenlijk te blijven oppakken.</i>	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 3.3a Uitvoeren Regionaal gezondheidsbeleid 2018 – 2022Sv</b>						
194	<i>Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022 De speerpunten werken we uit in het uitvoeringsplan dat we samen met kern- en ketenpartners opstellen.</i>	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Activiteit 3.3b Uitvoeren Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid</b>						
195	in de periode 2014-2016 is het percentage overgewicht (inclusief obesitas) bij kinderen in Schagen gedaald. Dit willen we vasthouden en zo mogelijk verlagen	S		afgewikkeld	Sv	
196	<i>Valpreventie: Voor administratieve lastenverlichting voor de inwoners willen wij een afspraak met de verzekeraar (VGZ/Univé) maken om de kosten eenvoudiger aan de zorgverlener te vergoeden.</i>	S		afgewikkeld	Sv	
197	Wij willen samen met het onderwijs en de (sport)verenigingen kijken op welke manier zij het roken op schoolpleinen en bij jeugdwedstrijden langs het veld kunnen verbieden.	S		afgewikkeld	Sv	
<b>Domein leefomgeving &amp; duurzaamheid</b>						
<b>Herinrichtingsprojecten uit het coalitieakkoord</b>						
198	Herinrichten straten in Tuitjenhorn inspelend op Harenkarspelweg	og		in uitvoering	Hh	Project loopt op schema
199	Veersloot aantrekkelijk maken tbv recreatie	R		in uitvoering	Jb	
200	Herinrichting Dorpsstraat Warmenhuizen	og		afgewikkeld	Hh	Alleen kleine verkeerskundige aanpassingen
201	Herinrichting Schagerweg Schagerbrug	og		in uitvoering	Hh	Project loopt

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
202	Verkeersveiligheid Oostwal	og		afgewikkeld	hh	Busroute is per 15 december omgeleid
203	Snelfietspad Alkmaar-Schagen	og		in uitvoering	Hh	Onderdeel Kop Werkt!
<b>Activiteit 1.1a Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen</b>						
204	De beeldkwaliteit van de drukbezochte centra van de toeristische kernen: Schagen, Callantsoog en Petten is "B (beeldsystematiek: CROW), de overige gebieden in de gemeente Schagen minimaal "C".	og		afgewikkeld	Hh	
<b>Activiteit 1.2a Groot onderhoud kapitaalgoederen</b>						
205	De beeldkwaliteit van de drukbezochte centra van de toeristische kernen: Schagen, Callantsoog en Petten is "B (beeldsystematiek: CROW), de overige gebieden in de gemeente Schagen minimaal "C".	og		afgewikkeld	Hh	
206	Voor de kapitaalgoederen stellen we ook beleids- en beheerplannen op.	og		afgewikkeld	Hh	PBO is gereed
<b>Activiteit 2.1a Inpassing bouwplan Molenzicht Waarland</b>						
207	Reconstructie Hoebelaan en een deel Jonkerstraat	og		in uitvoering	Hh	
<b>Activiteit 2.1b Aanleg calamiteitenstrook en bluswatervoorziening Fuut-Lepelaar Schagen</b>						
208	het aanleggen van een calamiteitenstrook tussen de Lepelaar en Fuut	og		afgewikkeld	Hh	Gerealiseerd
209	Daarnaast leggen we een bluswatervoorziening op open water aan.	og		afgewikkeld	Hh	Gerealiseerd
<b>Activiteit 2.1c Vergroten verkeersveiligheid rondom scholen</b>						
210	het plaatsen van 'zuurstokpalen'	og		m.n.w.opgepakt o g niet door	Hh	
<b>Activiteit 2.1d Aanleg vrij liggend fietspad Diepsmeerweg</b>						
211	een vrij liggend fietspad langs de Diepsmeerweg aan leggen.	og		m.n.w.opgepakt o g niet door	Hh	Wordt gecombineerd met een onderzoeksopdracht LCV-route
<b>Activiteit 2.1e Haalbaarheidsonderzoek onderdoorgang spoor zuiderweg</b>						
212	Wij gaan onderzoeken of de provincie en ProRail mee willen werken aan een project voor de ondertunneling van de Zuiderweg	og		m.n.w.opgepakt o g niet door	Hh	Gesprek heeft plaatsgevonden. Negatief resultaat.
<b>Activiteit 2.1f Inhaalslag toegankelijkheid mindervaliden openbare ruimte</b>						
213	De wens is om voor aankomend jaar nog een extra budget vrij te maken zodat de toegankelijkheid op niveau komt.	og		in uitvoering	Hh	Uitvoering vrijwel afgerond
214	Een fysieke aanpassing naar rotonde kan de verkeersveiligheid hier verhogen. In 2018 is de voorbereiding gestart van de omvorming van het kruispunt tot een rotonde.	og		m.n.w.opgepakt o g niet door	Hh	
<b>Activiteit 2.1j Reconstructie kruispunt Veilingweg-Stationsstraat Warmenhuizen</b>						
215	Een lang gekoesterde wens is om de bocht te verruimen	og		in uitvoering	Hh	Veilingweg Warmenhuizen

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	pfl	opmerkingen
<b>Resultaat 2.2 stimuleren overheids- en burgerparticipatie</b>						
216	Beter bekend maken van participatie bij bewoners en bedrijven	D	☹️	in uitvoering	Jk	
217	Interne werkprocessen verder ontwikkelen en invoeren	og	☺️	in uitvoering	Jk	
<b>Activiteit 2.3a Beschikbaar komen openbaar toilet (Callantsoog)</b>						
218	Een betaalbaar openbaar toilet op het dorpsplein in Callantsoog	og	☺️	in uitvoering	Hh	In uitvoering
<b>Resultaat 2.4 Verbeteren natuur en milieu</b>						
219	Ten behoeve van weidevogels en andere belangrijke natuurwaarden willen wij samen met de landschapsbeheerders op zoek naar uitbreiding van de gebieden waar weidevogels kunnen broeden en waar andere soorten flora en fauna kunnen floreren.	og	☺️	afgewikkeld	Hh	Lobby geborgd in natuuroverleg
220	We willen zowel in het openbaar gebied binnen de kernen als rond de kernen meer bomen planten.	og	☺️	in uitvoering	Hh	Schagen groeit door
<b>Activiteit 2.4a Aanpak essentaksterfte</b>						
221	Vervanging Essen	og	☺️	in uitvoering	Hh	Geborgd in het regulier beheer
<b>Activiteit 2.4c Stimuleren van bijen en het planten van bollen</b>						
222	Het nemen van bij-vriendelijke maatregelen	og	☺️	afgewikkeld	Hh	Bollen en Bijen
223	Waar mogelijk het gebruik van kenmerkende bloembol in de openbare ruimte toe laten nemen	og	☺️	afgewikkeld	hh	Bollen en Bijen
<b>Activiteit 2.4d Meer aandacht voor dierenwelzijn</b>						
224	Een toekomstbestendige dierenambulance	S			Sv	Niet onze taak
<b>Resultaat 3.1 Energietransitie naar duurzame energie</b>						
225	Schagen wil voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Hiervoor wordt een kader en aanpak opgesteld	og	☺️	in uitvoering	Hh	
<b>Activiteit 3.1a Verlagen huidige energieverbruik</b>						
226	Wij nemen vóór 2021 zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen bij gemeentelijk vastgoed	R	☹️	in uitvoering	Jb	
227	Om ons energieverbruik verder te verlagen vervangen wij oude openbare verlichting door ledverlichting	og	☺️	afgewikkeld	Hh	
228	Wij willen dat over vier jaar alle sport-, kunst- en cultuurgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen.	S	☹️	in uitvoering	Jk	
229	Een goede ruimtelijke inpassing van grondgebonden zonlocaties (zonneweides)	R	☺️	afgewikkeld	Jb	Ligt vast in het beleid
<b>Activiteit 3.2a Bestaande bouw verduurzamen en aardgas uiffaseren</b>						

Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
230	Gemeenteraad stelt aankomend jaar een planning vast over de transitie naar aardgasvrij gericht op een CO2 arme gebouwde omgeving in 2050	og	😊	in uitvoering	Hh	Vorbereidende data-analyse loopt, projectopdracht Transitievisie Warmte wordt voor de zomer vastgesteld
231	Wij stellen een warmtekaart op	S	😊	in uitvoering	Hh	Onderdeel van transitie warmte
232	Wij maken afspraken om woningen aardgasvrij of aardgas-ready te maken.	R	😊	in uitvoering	Hh	
<b>Activiteit 3.2b Nieuwbouw energieneutraal en aardgasloos</b>						
233	voor nieuwe woningbouwprojecten onderzoeken wij of er mogelijkheden zijn voor een woonfonds	og	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Hh	Hiervoor in de plaats is de duurzaamheidslening gekomen en de financiële markt biedt hier voldoende mogelijkheden.
<b>Activiteit 3.3a Klimaatbestendig &amp; water robuust</b>						
234	Wij willen de openbare ruimte meer klimaatadaptief en toekomstbestendig maken	og	😊	in uitvoering	Hh	Onderdeel van Duurzaamheidsprogramma, programmaliijn wordt uitgewerkt in uitvoeringsagenda
235	Aansluitend bij bestaande (regionale) werkstructuren van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie worden de kwetsbaarheden voor Schagen in 2020 door een stresstest in beeld gebracht. Dit leidt tot een uitvoeringsagenda	og	😊	in uitvoering	Hh	Stresstest is regionaal uitgevoerd en gaande voor Schagen
<b>Activiteit 3.4b Hergebruik bedrijfsmatig afval</b>						
236	Met betrekking tot bedrijfsmatig afval wordt een plan van aanpak opgesteld om circulaire kansen en concrete acties voor NHH uit te werken	og	😞	m.n.w.opgepakt o g niet door	Hh	
<b>Activiteit 3.4c Hergebruik huishoudelijk afval</b>						
237	Samen met HVC wordt aankomende jaren verdere uitvoering gegeven aan het programma "Meer waarde uit afval".	og	😊	in uitvoering	Hh	Er wordt gewerkt aan een afval- en recycleplan. Afronding in 2020.
<b>Domein Inwoner en bestuur</b>						
<b>Activiteit 1.1a Wij gaan actief sturen op opvolging van vragen die in behandeling zijn</b>						
238	We voeren een zaaksysteem in	D	😊	in uitvoering	Mk	
<b>Activiteit 1.1b Telefonisch bereikbaarheidsplan</b>						
239	We stellen een telefonisch bereikbaarheidsplan op	D	😊	afgewikkeld	Mk	
<b>Activiteit 1.1c We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permanent (lean)</b>						
240	We verbeteren de klantprocessen continu	O	😊	in uitvoering	Mk	
241	Met deze activiteit bedoelen we: van buiten naar binnen werken	O	😊	in uitvoering	Mk	
<b>Activiteit 1.2a Investeren in goed werkgeverschap</b>						



Nr	Omschrijving activiteit	afd	stand actie	stand actie	p/h	opmerkingen
242	Aanpassen raadzaal	D		afgewikkeld	Mk	
243	Investeren in opleidingsaanbod	O		afgewikkeld	Mk	
<b>Activiteit 1.2c Right to Challenge invoeren</b>						
244	Invoeren right to challenge	D		in uitvoering	Mk	
<b>Activiteit 1.2d Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig.</b>						
245	Invoeren "dashboards" en toetsen via audits	F		in uitvoering	Jk	
<b>Activiteit 1.2e Informatie gestuurd werken invoeren</b>						
246	We onderzoeken in eerste instantie samen met de gemeente Den Helder en het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de hand van drie vraagstukken of een gezamenlijk urban data center daarin een meerwaarde biedt.	D		afgewikkeld	Mk	
<b>Activiteit 2.1a Inzet van gebiedscoördinatoren</b>						
247	Fysiek aanwezig zijn in de dorpen	D		afgewikkeld	Mk	Gerealiseerd, reeds going concern
<b>Activiteit 2.1b Samen met inwoners bedenken en uitvoeren van belangrijke projecten in een dorp of wijk</b>						
248	Bij grotere projecten proberen wij altijd bijvoorbeeld een project- of een klankbordgroep van betrokkenen in te richten	og		afgewikkeld	Hh	
249	Voor de prioritering van gemeentelijk beleid en bij de uitvoering van grote projecten organiseren we brainstormsessies.	og		afgewikkeld	Hh	Hiervoor is de Strategientafel opgericht
<b>Activiteit 2.1c Het college bezoekt in deze periode elk dorp en elke wijk tweemaal</b>						
250	Het college bezoekt samen met de gebiedscoördinator (en eventuele verdere ambtelijke ondersteuning) één maal in de twee jaar elk dorp en elke wijk.	D		afgewikkeld	Mk	
<b>Resultaat 2.2 We ondersteunen inwonersinitiatieven</b>						
251	initiatieven vanuit de samenleving geven we de ruimte om deze mogelijk te maken.	og		in uitvoering	Jk	
<b>Activiteit 2.2a Inwonerparticipatie verder verbeteren</b>						
252	Regelmatig contact met dorpsraden en wijkpanels	D		afgewikkeld	Jk	Gerealiseerd, reeds going concern
253	Budget voor dorpsraden en wijkpanels	D		afgewikkeld	Jk	Gerealiseerd, reeds going concern
254	Minder regels	O		afgewikkeld	Mk	
255	Inwoners krijgen een transparante uitleg wanneer er zaken niet mogelijk, of juist verplicht zijn.	D		afgewikkeld	Mk	Gerealiseerd, reeds going concern