
  
 

 

Artikel 45   
Schriftelijke vragen 

   
Aan:   College van Burgemeester en Wethouders gemeente Schagen 
Datum:  18 december 2023 
Betreft:   Kleine verkeerveiligheidsmaatregelen  N9 in de dorpen Sint Maartensvlotbrug en       
                        Burgervlotbrug 
 

 
Aanleiding:  
 
Het is u bekend dat de VVD Schagen zich ingezet heeft voor bovengenoemde problemen.  
Met de RIM nr. 59 van 20 juni 2023 werd de Raad op de hoogte gebracht dat er overeenstemming 
is met alle betrokken partijen over de te nemen maatregelen. 
 
Onlangs ontving de Raad een RIM nr. 112 waarin o.m. melding wordt gemaakt van “onvoorziene 
omstandigheden” en dat er “aanvullende ontwerpen” nodig zijn, “zodat de aanpassingen ook 
daadwerkelijk tot een veiligere situatie leiden” Ook lezen wij “dat er gedragen ontwerpen 
klaarlagen”.                                                                                                                                                                                                                               
 
We zijn verbaasd dat er nu opeens wordt aangegeven dat er nieuwe ontwerpen moeten worden 
gemaakt, vooral ook omdat RWS betrokken was bij die eerdere ontwerpen, en teleurgesteld over 
het uitstellen van de werkzaamheden.                         
 
Wij hebben de volgende vragen: 
 

1. Kunt u aangeven waarom het eerdere plan niet voldoet, en wat er dan veranderd moet 

worden ? 

De eerdere plannen voldeden wel. De recente ontwikkelingen in personeelsbezetting bij 

RWS hebben er toe geleid dat er onvoldoende kennis en kunde is om de bestaande 

tekeningen een stap verder te  brengen naar ontwerpen die verkeerstechnisch voldoen en 

het juiste detailniveau hebben om een aannemer opdracht te geven hiervoor. 

2. In april begint het toeristenseizoen en neemt de druk op het verkeer toe. Het Rijk en RWS 

zijn op de hoogte van alle verkeersonveilige situaties die zich voordoen. Dat wetende: kunt 

u aangeven welke verkeersveilige maatregelen zij nemen gedurende de periode dat de 

voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld? 

RWS zal vooruitlopend op de uitgestelde maatregelen wel een aantal kleinere maatregelen 

uitvoeren. Het gaat hierbij om nieuwe en duidelijkere markeringen, zoals zebrapaden en 

stopstrepen, en nieuwe en duidelijkere bebording voor onder meer de maximum snelheid 

en de voorrangsregels. 

3. Kunt u bij de uitvoerende partij (RWS) aandringen op een voortvarender aanpak, vooral 

ook omdat tijdens vorig (toeristen) seizoen 2023 de nood zo hoog was dat zelfs 

verkeershandhavers ingezet moesten worden?  

De gemeente heeft in het verleden meerdere malen aangedrongen op een voortvarende 

aanpak en zal dit blijven doen. Voor zowel de kleine maatregelen als de gewenste grotere 

maatregelen die het verkeersveiligheidsonderzoek beschrijft. Daarnaast blijft de gemeente 

aandringen bij Rijkswaterstaat op samenwerking om zo gezamenlijk de zomerdrukte op het 

kruispunt N9 in Sint Maartensvlotbrug te reguleren. 
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4. Wilt u alle betrokken partijen op de hoogte brengen en houden? 

De betrokken partijen worden op de hoogte gehouden door Rijkswaterstaat. Dat is haar 

taak, als wegbeheerder. Dat neemt niet weg dat de gemeente contact blijft houden met 

betrokken partijen over de stand van zaken, de wensen en eventuele klachten. 

 

Namens VVD Schagen, 

Angelique Ligthart  Peter Vlam 

Fractievoorzitter  Steunfractielid 

 
 


