
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motie voor de raadsvergadering van 27 juni 2023 
 
Onderwerp: grondprijs Dijkzicht 
 
 
De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 27 juni 2023, 
 
 
Constaterende dat: 

- Het CPO woningbouwproject Dijkzicht procedureel in een gevorderd stadium is en de eerste 

woningen in de eerste helft van 2024 betrokken kunnen worden.  

- De gemeente heeft verzaakt zich aan de realistische afgesproken planning te houden.  

- De looptijd van de bouwofferte ruim voldoende was om binnen de oorspronkelijke planning 

tot realisatie te komen. 

- Ten gevolge van de vertraging de offerte van de prefab woningen is verlopen en het project 

wordt geconfronteerd met een bouwkostenstijging van ca. €10.000,- per woning (totaal ca € 

200.000,-) 

- Dat hierdoor de 9 sociale koopwoningen niet kunnen worden gerealiseerd voor de volgens 

de door de gemeente gestelde maximale V.O.N. prijs (€227.500.-) voor een goedkope woning 

en er in het plan geen sociale koopwoningen gerealiseerd zullen worden.  

- Door de prijsstijging een aantal CPO leden noodgedwongen zullen moeten afhaken.  

- Deze woningen verkocht zullen worden aan mensen die niet behoren tot de doelgroep.  

- De keuze voor de goedkopere prefab bouw en de gehanteerde residuele 

grondprijsberekening de gemeente een financieel voordeel ten aanzien van de 

oorspronkelijke grondexploitatie heeft opgeleverd van € 297.128,- 
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Overwegende dat: 

- De deelnemers aan het CPO-project buiten hun invloed door vertraging geconfronteerd 

worden met het verlopen van de offerte en een fors hogere bouwprijs.  

- De gemeente primair verantwoordelijk is voor de vertraging door de slepende 

procesvoortgang.  

- Dat de toegepaste residuele grondprijsberekening gebaseerd is op marktwaarde – 

bouwkosten en dat bij gestegen bouwkosten de grondprijs zou moeten dalen.    

- De gemeente door de gestegen kosten een nieuwe grondprijsberekening zou moeten maken 

die de gestegen bouwkosten compenseert.  

- Er voldoende ruimte in de grondexploitatie zit om dit te kunnen doen 

 

Draagt het college op: 

- De meerkosten van de bouw in mindering te brengen op de grondprijs per kavel zodat per 
saldo de stichtingskosten gelijk blijven. 

 

 

Namens de fracties van: 
 
het CDA     GroenLinks         de PvdA 
  
  
 

fractievoorzitter W. Vonk  fractievoorzitter L. Riteco       fractievoorzitter V. van Vuuren 

Raadslid J. Wiskerke        Steunfractielid B. Sintenie Raadslid M. van Musscher 

 

 


